
NAZARE

ASSUNTO: Empreitada de "Reabilitao da Rua da
Sub-Vila" - Indemnizao por Supresso de
Trabalhos

DELIBERAÇÃO:
Deliberado em reunio de cmara realizada em

DESPACHO:

A Reunio
20-02-2024

+ fat AAS = ey=
Manyet António Sequeira

President de Camara Municipal da Nazaré,
Em Exercicio de Funes

VEREADOR(A)/CHEFE DE DIVISÃO:

Reg. 2024CMN.104,61 - 19-02-2024

MUNICPIO DA NZARE
: Move

INFORMAÇÃO

INFORMAÇÃO N.º: 61/DOMA-INFRA/2024
NIPG: 2648/24
DATA: 2024/02/19

O PRESIDENTE DA CMARA MUNICIPAL

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr.

CHEFE DE DIVISÃO:

Exmo. Sr. Presidente, Concordo com o exposto.À considerao superior.
19-02-2024

4

O Chefe de Diviso da DOMA

Joo Santos, Eng?

À Dra. Paula Veloso
Para inserir na "ordem do dia" da próxima reunio da Cmara Municipal,

conforme Despacho do Sr. Presidente.
20-02-2024

À

Helena Pola

Chefe da Diviso Administrativa e Financeira

Página 1 de 2



Reg. 2024.CMN.,1,04,61 - 19-02-2024

1

NAZARE MUNICIPIO DA NAZARE
: it Municipal

INFORMAÇÃO

INFORMAÇÃO

Exmo. Senhor(a) [Chefe de Divisao),

Vem a empresa Construes Martins & Reis, Lda., solicitar uma indemnizao por supresso de
trabalhos, no mbito da empreitada designada em assunto.

Com efeito, dispe o número 1 do artigo 381º do Código dos Contratos Públicos (CCP) que
"Quando, por virtude da ordem de supresso de trabalhos ou de outros atos ou factos

imputáveis ao dono da obra, os trabalhos executados pelo empreiteiro tenham um valor
inferior em mais de 20 /prct. ao preo contratual inicial, este tem direito a uma indemnizao

correspondente a 10 /prct. do valor da diferena verificada."

Por deliberao tomada em Reunio do Executivo Camarário datada de 22 de janeiro de 2024,
foram aprovados, para esta empreitada, trabalhos a menos no valor de 307.860,27 €,
correspondente a 49,78% do valor dos trabalhos aprovados (618.362,30 €).

Ou seja, assiste ao adjudicatário, com base no articulado acima identificado, o direito a uma

indemnizao no valor de 31.052,00 €, correspondente a 10% do valor da diferena verificada
(310.520,02 €).

No entanto, a firma em causa prescinde do valor total a que tem direito, e requer o pagamento
do valor de 20.000,00 €.

Pelo exposto, coloca-se à apreciao da Exma. Cmara, o assunto em apreo.

19-02-2024
A Coordenadora Técnica

Margarida Silva

a
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Exmos. Senhores Presidente do

Municipio da Nazaré

Ourém, 22 de janeiro de 2024

Assunto: Empreitada Reabilitao da Rua da Sub-Vila

Exmos. Senhores.
Os m/ cumprimentos

Tendo por referéncia a empreitada identificada em assunto, somos pelo

presente a expor e requerer V/Exa:
O contrato de empreitada em causa tem o valor de €618.362,30, verificando-

se, no entanto, que após supresso de trabalhos, ordenada por V. Exas.,

apenas foram executados e faturados €307.860,28, ou seja, menos 50,21% do

valor contratual.

Dispe o Art.381º nº1 do CCP "1 - Quando, por virtude da ordem de supresso

de trabalhos ou de outros atos ou factos imputáveis ao dono da obra, os

trabalhos executados pelo empreiteiro tenham um valor inferior em mais de 20

fprct. ao preo contratual inicial, este tem direito a uma indemnizao

correspondente a 10 /prct. do valor da diferena verificada.

Ora considerando que a diferena verificada ascendeu a €310.520,02, tem o

empreiteiro direito <a uma indemnizao no valor de 31.052,00€, nos termos da

supra mencionada disposio legal.

Assim, prescindo parcialmente do direito à totalidade do valor devido e em

funo da manuteno das boas relaes, requer a V. Exas. o pagamento do

valor de 20.000,00€, a título de indemnizao por reduo dos trabalhos, nos

termos supra expostos.

Atentamente

A Administrao



Relatório de Reviso de Preos O revis.pt E
Nome daObra
Reabilitao Rua Sub-Vila

Dono de Obra
Municipio da Nazaré

Emitido por
Construes Martins e Reis Lda

Resumo dos Resultados

Nome do Contrato

Contrato Inicial

Emisso; 19 Janeiro 2024

Foram usados Indices Provisórios para o mês de Outubro 2023 e posteriores.

AICCOPN AECOPS
:

:

Resultado da Reviso

0.00 €

TOTAL 0.00€
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Reviso de Preos
Reabilitao Rua Sub-Vila

Informaes

Fórmula

FO9 - Arranjos Exteriores

Contrato Inicial

Valor Contratado

618 362.30 €

Prazo

120 dias

Plano de Pagamentos

Junho 2023

Julho 2023

Outubro 2023

Novembro 2023

Dezembro 2023

Autos

Nome Data

24Junho 2023

24 Julho 2023

24 Outubro 2023

24 Novembro 2023

23Dezembro 2023

Emisso: 19 Janeiro 2024

Orevispt AICCOPN

Data Limite de Apresentao do Oramento

10 Maro 2023

Prorrogaes

64 dias , 24 dias

Mês dos Trabalhos

Junho 2023

Julho 2023

Outubro 2023

Novembro 2023

Dezembro 2023

Contrato

Contrato Inicial

Contrato Inicial

Contrato Inicial

Contrato Inicial

Contrato Inicial

AECOPS
so

Data do Auto de Consignao / PSS

26Maio 2023

Data Prevista de Concluso

20 Dezembro 2023

45 815.00€

79314.11€

67 760.64 €

53 640.46 €

371 832.09 €

Total: 618 362.30€

Valor

45 815.00 €

79 314.11 €

67 760.64 €

53 640.46 €

63 971.81 €

Total: 310 502.02 €
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Accors
Reviso de Preos Orevis.pt @ AICCOPN
Reabilitao Rua Sub-Vila ::

Cálculo da Reviso
Contrato Inicial

Plano de Pagamentos Valor Auto Mês dos Trabalhos Valor Para Reviso Final Reviso Calculada

Maio 2023 0.00 €

Junho 2023 45 815.00 € 1 Junho 2023 45 815.00€ 45 815.00€ 0.00 €

Julho 2023 79 314.11€ 2 Julho 2023 79 314.11 € 79 314.11€ 0.00 €

Agosto 2023 0.00 €

Setembro 2023 0.00 €

Outubro 2023 67 760.64 € 3 Outubro 2023 67 760.64 € 67 760.64 € 0.00 €

Novembro 2023 53 640.46 € 4 Novembro 2023 53 640.46 € 53 640.46 € 0.00€

Dezembro 2023 371 832.09 € 5 Dezembro 2023 63 971.81€ 63 971.81€ 0.00 €

Total: 618 362.30 € Resultado: 0.00€
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Reviso de Preos
Reabilitao Rua Sub-Vila

Coeficientes de Atualizao
Contrato Inicial

E Equipamentos de Apoio

Fog Mo-de-obra

M03 Inertes

M06 Ladrilhos e cantarias de calcário e granito

M18 Betumes agranel

M20 Cimento em saco

M22 Gasóleo

M24 Madeiras de pinho

M32 Tubo dePVC

M42 Tubagem de ao e aparelhos para canalizaes

M43 Ao para beto armado

M45 Perfilados pesados e ligeiros

M47 Produtos pré-fabricados de beto

M48 Produtos para ajardinamentos

Valor Nao Revisivel

E Equipamentos de Apoio

Fog Mo-de-obra

MOS Inertes

M06 Ladrilhos e cantarias de calcário e granito

M18 Betumes agranel

M20 Cimento em saco

M22 Gasóleo

M24 Madeiras de pinho

M32 Tubode PVC

M42 Tubagem de aco e aparelhos para canalizaes

M43 Ao para beto armado

M45 Perfilados pesados e ligeiros

M47 Produtos pré-fabricados de beto

M48 Produtos para ajardinamentos

Valor No Revisivel

Emisso: 19 Janeiro 2024

Fev 2023

ndices

133.40

184.00

124.80

106.80

496.30

252.50

336.50

283.40

248.50

134.50

251.20

265.60

132.90

131.30

Fórmula

0.210000

0.310000

0.040000

0.040000

0.020000

0.050000

0.020000

0.010000

0.020000

0.020000

0.060000

0.020000

0.040000

0.040000

0.100000

1.000000

Nov 2023 *

indices

134.60

182.70

129.30

107.20

635.60

249,70

376.90

283.10

238.60

133.10

214.20

226.90

133.50

131.00

Coef.

0.211889

0.307810

0.041442

0.040150

0.025614

0.049446

0.022401

0.009989

0.019203

0.019792

0.051162

0.017086

0.040181

0.039909

0.100000

0.996074

Orevis.pt

Jun 2023

indices

134.50

182.20

131.30

106.80

552.70

252.00

319.20

283.10

235.50

133.60

225.00

244.60

133.40

130.50

Coef.

0.211732

0.306967

0.042083

0.040000

0.022273

0.049901

0.018972

0.009989

0.018954

0.019866

0.053742

0.018419

0.040150

0.039756

0.100000

0.992804

Dez 2023 *

Indices

134.60

182.70

129.30

107.20

635.60

249.70

376.90

283.10

238.60

133.10

214.20

226.90

133.50

131.00

Coef.

0.211889

0.307810

0.041442

0.040150

0.025614

0.049446

0.022401

0.009989

0.019203

0.019792

0.051162

0.017086

0.040181

0.039909

0.100000

0.996074

Jul 2023

indices

134.50

182.70

130.00

107.10

556.60

254.70

329.70

283.10

232.50

133.70

2270
232.80

133.20

130.40

Coef.

0.211732

0.307810

0.041667

0.040112

0.022430

0.050436

0.019596

0.009989

0.018712

0.019881

0.054315

0.017530

0.040090

0.039726

0.100000

0.994026

AlCCOPN AECO
sotrao

stevios

Out 2023 *

Indices

134.60

182.70

129.30

107.20

635.60

249.70

376.90

283.10

238.60

133.10

214.20

226.90

133.50

131.00

Coef.

0.211889

0.307810

0.041442

0.040150

0.025614

0.049446

0.022401

0.009989

0.019203

0.019792

0.051162

0.017086

0.040181

0.039909

0.100000

0.996074

*ndice Provisório
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Elsa Marques

De: Luis Pedro Veloso - CMR <luisveloso@cmrconstrucoes.com>
Enviado: 22 de janeiro de 2024 18:32
Para: 'Margarida Silva'
Ce: 'Milton Estrelinha; Jodo Santos'; ana.hilario@cm-nazare.pt; 'Rui Oscar'
Assunto: RE: REQUALIFICACAO DA RUA DA SUBVILA -AUTO DE RECECAO PROVISORIA DOS

TRABALHOS EXECUTADOS
Anexos: Carta indemnizao supresso de trabalhos.pdf; Revis.pt - Relatério.pdf

Boa tarde,

No mbito da concluso do processo da empreitada - REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA SUBVILA, para efeitos de conta
final

Somos a apresentar:
e Cálculo da Reviso de Preos - 0,00€
e Indeminizacdo por supresso de trabalhos - 20.000,00€

Os trabalhos de reparao dos danos identificados na vistoria da Receo Provisória, iniciam amanh e terminam na

próxima sexta-feira.
Após a sua concluso e respetiva validao solicito que enviem a Receo Provisória devidamente assinada por
todas as partes para eu poder fechar este processo.

Aguardo.

Cumprimentos,

Luís Pedro Veloso

Dpto. Produo
TM.: +351 912 346 605
luisveloso@cmrconstrucoes.com
www.cmrconstrucoes.com

Luis Veloso

Telm. Ç391 912 346 55

De: Margarida Silva <Margarida.Silva@cm-nazare.pt>
Enviada: 12 de janeiro de 2024 15:27
Para: 'Luis Pedro Veloso - CMR' <luisveloso@cmrconstrucoes.com>
Cc: 'Milton Estrelinha' <milton.estrelinha@cm-nazare.pt>; Joo Santos' <joao.santos@cm-nazare.pt>;
ana.hilario@cm-nazare.pt; 'Rui Oscar' <rui.oscar@cm-nazare.pt>

1



Assunto: FW: REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA SUBVILA -AUTO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA DOS TRABALHOS
EXECUTADOS

Exmos. Senhores

Informo V. Exas., que a vistoria para efeitos de receo provisória da empreitada acima designada, está marcada
para o próximo dia 17/01/2024, pelas 10H00, pelo que se solicita a sua presena, ou de um seu representante, no
local da obra, no dia e hora acima indicados.

Com os melhores cumprimentos
Margarida Silva
Coordenadora Técnico
Diviso de Obras Municipais e Ambiente
Município da Nazaré | Cmara Municipal

www.cm-nazare.pt

NAZARE Tel 44° PGS 560 010 Th 456
Av. Vieira Guimares nº54, 2450 - 951 Nazaré

De: Luis Pedro Veloso - CMR <luisveloso & cmrconstrucoes.com>
Enviada: quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 18:13
Para: 'Ana Hiário' <ana.hilario cm-nazare.pt>
Ce: 'Rui Oscar' <rui.oscariicm-nazare.pt>; joao.santos@cm-nazare.pt; 'Margarida Silva' <Mar 2arida.Silva@cm-
nazare.pt>
Assunto: RE: REQUALIFICACAO DA RUA DA SUBVILA -AUTO DE RECECAO PROVISORIA DOS TRABALHOS
EXECUTADOS

Boa tarde Ana Hilario,

Reitero mais uma vez a necessidade de elaborar o Auto de Receo Provisória dos trabalhos efetuados na
empreitada "REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA SUBVILA", uma vez que a obra se encontra em utilizao.
Aguardo

Cumprimentos,

Luís Pedro Veloso

Dpto. Produo
TM.: +351 912 346 605
isv loso@cmrconstrucoes.com

www.cmrconstrucoes.com

Luis Veloso

Tom 9351 912 557 OS
nasua com

De: Luis Pedro Veloso - CMR <luisveloso@cmrconstrucoes.com>
Enviada: 19 de dezembro de 2023 15:32
Para: 'Ana Hiário' <ana.hilario@cm-nazare.pt>
Ce: 'Rui Oscar' <rui.oscar@cm-nazare.pt>; joao.santos@cm-nazare.pt' <joao.santos@cm-nazare. pt>; 'Margarida

2



Silva' <Marzarida.Silvalf cm-nazare.pt>
Assunto: REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA SUBVILA -AUTO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA DOS TRABALHOS EXECUTADOS

a

Boa tarde José Santos,

Solicito com a maior brevidade possível a elaborao do Auto de Receo Provisória dos trabalhos efetuados na
empreitada "REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA SUBVILA", uma vez que a obra encontra-se em utilizao.
Aguardo

Cumprimentos,

Luís Pedro Veloso

Dpto. Produo
TM.: +351 912 346 605
luisveloso@cmrconstrucoes.com
www.cmrconstrucoes.com

er

912 81 605

Luis Veloso

3



LISTAGEM DA CONSULTA DOS FUNDOS DISPONIVEIS

Entidade : Municipio da Nazaré

Reporte : 2024/FEVEREIRO

Data : 19-02-2024

NATUREZA
Mês Fevereiro
2 Fundos Disponiveis-Atual 278.401,04€

(informao extraída do programa Medidata-POCAL)

A Chefe da Diviso Adm istrativa e inanceira

Helena Pola



Municipio da Nazaré
CONTRIBUINTE N.°507012100
Avenida Vieira Guimares, 54

2450-112-Nazaré

NUMERO ANO

2024/02/19 346 2024
4

IMPRESSO PAGINA SERV. REQUIS. LOGIN DATA

PROPOSTA DE CABIMENTO +

2024/02/19 1 DIO Bruno

DESCRIÇÃO DA DESPESA --

INFO 61-DOMA-INFRA-2024 - Empreitada de Reabilitao da Rua da Sub-Vila - Indemnizao por Supresso de Trabalhos

- CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
TIPO DESP: I298-VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES

ORGNICA : 0102 CMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS
ECONÓMICA: 07030301 VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES
PLANO ; 2016 I 76

MOBILIDADE INTERIORES - Construo e manuteno de arruamentos
Reabilitao de Arruamentos (Rua Sub-Vila; Rua Branco Martins; Av. Vieira

DOTACAO DISPONIVEL
43.331,88

A CABIMENTAR

20.000,00
SALDO APÓS CABIMENTO

23.331,88
Guimares e Av. do Municipio)

-- EXTENSO
VINTE MIL EUROS

PROPOSTA CABIMENTADA EM 2024/02/19

AUTORIZAÇÃO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

A Chefe (6) Adminis ativa
e Fin n ira

4

Helena


