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NAZARÉ MUNICIPIO DA NAZARE

INFORMAÇÃO

ASSUNTO: Empreitada de: "Reabilitação da Praça
25 de Abril em Valado dos Frades " - Prorrogação de
prazo

INFORMAÇÃO N.2: 298/DOMA-OBM/2021
N1PG: 13518/21
DATA: 2021/11/29

DELIBERAÇÃO:
Deliberado em reunião de câmara realizada em ....../

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr.

DESPACHO: CHEFE DE DIVISÃO:

À Reunião
30-11-2021

walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr.

Presidente da Cãmara Municipal da Nazaré

Exmo. Sr. Presidente, Concordo com o exposto. .
À consideração superior.

29-11-2021

O Chefe de Divisão da DOMA

João Santos, EngQ

VEREADOR(A)/CHEFE DE DIVISÃO:

À Dra. Paula Veloso
Para inserir na ordem do dia da próxima reunião da Câmara Municipal, conforme Despacho do Sr.
Presidente.

30-11-2021

A Chefe de Divisão da DAF

Helena Pola, Dra.
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Exmo. Senhor(a) [Chefe de Divisao],

MUNI P I *  DA NAZARE
.•

INFORMAÇÃO

Relativamente à execução da empreitada acima referenciada, da qual é adjudicatária a firma

11FLInvest, Lda., cumpre-me levar ao conhecimento de V. Exa., que a firma em causa vem

solicitar prorrogação de prazo da mesma, pelo período de 60 dias.

O referido pedido é baseado no atraso dos fornecedores, na entrega de matérias primas e

equipamentos.

A referida empreitada foi consignada a 12/08/2021, apresentando um prazo de execução de 90

dias, pelo que o seu términus ocorreria a 13/11/2021.

Proponho assim, face ao enquadramento exposto, que seja prorrogado o prazo da empreitada

por um período de 60 dias, ou seja, até ao dia 12 de janeiro de 2022.

Uma vez que se considera que o atraso na execução dos trabalhos é da responsabilidade da

adjudicatária, proponho que esta prorrogação de prazo revista a modalidade de graciosa,

conforme o disposto nos números 2 e 3 do artigo 132 do Decreto -Lei n2 6/2004, de 6 de janeiro

de 2004, sendo que o empreiteiro não terá direito a qualquer acréscimo de valor da revisão de

preços em relação ao prazo acrescido, devendo esta fazer-se pelo plano de pagamentos que, na

data da prorrogação, se encontrar em vigor.

29-11-2021

A Coordenadora Técnica
Margarida Silva
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Carlos Mendes

De: João Santos Ijoao.santos@cm-nazare.pt]
Enviado: segunda-feira, 15 de novembro de 2021 14:53
Para: margarida.silva@cm-nazare.pt
Assunto: FW: Reabilitação da Praça 25 deAbril - Valado dos Frades

De: JJFL INVEST [mailto:geraliiflinvestÉ)±,mail.com]
Enviada: 15 de novembro de 2021 08:53
Para: Rui Oscar <ruLoscar cm-nazare.. t>; João Santos <joao.santos(E,cm-nazare., t>; Ana Hiário <ana.hilaric:cm-
nazare.pt>; orlando.ianuario cm-nazare., t
Assunto: Reabilitação da Praça 25 deAbril - Valado dos Frades

Exmos. Srs.

Devido a atrasos dos fornecedores, na entrega de matérias primas e equipamentos,
solicitamos a prorrogação do prazo de execução da obra, por um período de 60 dias.

Gratos pela atenção, com os melhores cumprimentos
João Ferreira
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