DONO DE OBRA: Municipio da Nazaré

DESIGNAGAO DA EMPREITADA: Interface de Transportes Publicos - Av. do Municipio

DOCUMENTO: PLANO DE MAO-DE-OBRA

PRAZO: 494DIAS

Designagéo Dias Uteis Predecessoras Sucessoras [Critica Micro Frentes (Equipas) |Macro Frentes Grupo de |Custo Total Nomes de Recursos M1 ‘ M2 fm ‘ ‘ M4 ‘ M6 M7 M9 M10 M11 12 M13 ‘qu M16 17 M18 ‘ ‘ M1
el
122 |  Odiad |
_-ME_ME___
[ [ as4dias —-am_——
I L Nao
1.1 Desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude patente & Sex 24/06/22 Sex 23/06/23 - 365 dias 261 dias 21l 468:611 Néo Eq. Estaleirc FRENTE A M;E 2 450,00 € Técnico De Shst, Qualidade
Técnico De Shst, Qualidade E Ambiente Sex 24/06/22  Sex 23/06/23 0 dias Néo M Técnico De Shst, Qualidade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Desenvolvimento do Plano de Gestéo de Residuos de Cons 1vg Sex 24/06/22  Sex 23/06/23 - 365 dias 261 dias 511 468711 Néo Eq. Estaleirc FRENTE A M;E 3 675,00 € Técnico De Shst, Qualidade
Técnico De Shst, Qualidade E Ambiente Sex 24/06/22  Sex 23/06/23 0 dias Néo Técnico De Shst, Qualidade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Montagem de estaleiro de acordo com o disposto no Decret 1va Sex 24/06/22  Sex 23/06/23 - 365 dias 261 dias 6l 10CC:468:8l1 Néo Ea. Estaleiro FRENTE A M;E 173 858,10 € Encarregado; Director Técni|
Encarregado Sex 24/06/22  Sex 23/06/23 0 dias Néo M Encarregado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gruista Sex 24/06/22  Ter 25/04/23 0 dias Néo M Gruista 1 1 1 1 1 il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dlreclor Técnico Da Empreitada Sex 24/06/22  Sex 23/06/23 0 dias Néo M Director Técnico Da Emprei 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
e cols de placas de ir da obra 2vg Sex 24/06/22  Seq 27/06/22 - 4 dias 2 dias7Il Néo Eq. Estaleirc FRENTE A M;E1274,00 € Trolha;Servente;Ci. Ferr. Di
Servente Sex 24/06/22  Seg 27/06/22 0 dias Néo M Servente
rolha Sex 24/06/22  Seg 27/06/22 0 dias Néo M Trolha
Desmontaaem de estaleiro de acordo com o disposto no De 1vg Qui 22/06/23  Sex 23/06/23 - 2 dias 2 dias7CC 468 Néo Eq. Estaleirc FRENTE A E;M5 508,90 € Ecoponto;Ci. Equip. P/ Ved|
Electricista Sex 23/06/23 0 dias Néo M Electricista
Picheleiro Sex 23/06/23 0 dias Néo M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Qui 22/06/23  Sex 23/06/23 0 dias Néo M Ajudante De Plchelelm
Ajudante De Electricista Qui 22/06/23  Sex 23/06/23 0 dias Néo M A]udanle De
Condulor/ManobradoI Camiéo Grua Qui 22/06/23  Sex 23/06/23 Néo M Cami
10 |16 dos para a Compila Seq 19/06/23  Sex 23/06/23 - 5 dias7CC 468 Néo Ea. Estaleiro FRENTE A ME 1421,00 € Trulha,Servente:Ci, Ferr. Di
Servente Seg 19/06/23  Sex 23/06/23 Néo M Servente 1|
Seg 19/06/23 __ Sex 23/06/23 Néo M Trolha i
J__ ——-!m L liieissse |
Escavacéo de terras para execucéo de elementos de fundac Qua 31/08/22  Ter 13/09/22 98,8 m3/dia 14 dias 10 dias 469 Eq. Mov. Terras FRENTE A M;E 11 618,88 € Condutor [
Servente Qua 31/08/22  Ter 13/09/22 0 dias Nam M Servente 1 1
Condutor Qua 31/08/22  Ter 13/09/22 ﬂ dlas Néo M Condutor 2 2
M obrador Qua 31/08/22_ Ter 13/09/22 Néo Manobrador 1 1
| BETAOARMADO | —_——-ma__— !
|___Fornecimento_ corte moldagem, colocacaoemontagen | | Qua21/09/22 _Ter 10/01/23 -lm——-ma L 125213a57€ | f
sapatas paredes de betao 30m3 Qua 26/10/22 Ter 08/1 1/22 3 m3/dia 14 dias 10 dias 20 161l Ea. Betdo Armado FRENTE B ME 11 532.90 € Carpinteiro De Cofr: 210
Carpinteiro De Cofragem Qua 26/10/22  Ter 08/11/22 0 dias m M Carpinteiro De Cofragem |1\ 2 2 2
Cimenteiro Qua 26/10/22  Ter 08/11/22 0 dias Néo M Cimenteiro 1| 1 1 1
Servente Qua 26/10/22  Ter 08/11/22 0 dias Néo M Servente | 1 1 1
Armador De Ferro Qua 26/10/22  Ter 08/11/22 Néo M Armador De Ferro 1| 2 2 2
Ajudante Carp. De Cofragem Qua 26/10/22  Ter 08/11/22 Néo M Ajudante Carp. De Cofragell| 1 1 1
Ajudante Armador De Ferro Qua 26/10/22  Ter 08/11/22 Néo M Ajudante Armador De Ferroll| 1 1 1
16 [3.1.2 macicos de estacas 17.25m3 Qua 26/10/22  Ter 08/11/22 1,73 m3/dia 10 dias 1511 171 Néo Ea. Betdo Armado FRENTE B MES5 699,23 € Carpinteiro De Cofr: 210
Carpinteiro De Cofragem Qua 26/10/22 0 dias Néo M Carpinteiro De Cofragem |1| 2 2 2
Cimenteiro Qua 26/10/22 0 dias Néo M Cimenteiro | 1 1 1
Servente Qua 26/10/22 0 dias Néo M Servente | 1 1 1
Armador De Ferro Qua 26/10/22 0 dias Néo M Armador De Ferro | 2 2 2
Ajudante Carp. De Cofragem Qua 26/10/22 0 dias Néo M Ajudante Carp. De Cofragel!| 1 1 1
Ajudante Armador De Ferro Qua 26/10/22  Ter 08/11/22 0 dias Néo M Ajudante Armador De Ferrol| 1 1 1
17 _13.1.3 vigas de fundacéo 22m3 Qua 26/10/22  Ter 08/11/22 2,2 m3/dia 14 dias 10 dias 1611 18 Néo Eq. Betdo Armado FRENTE B M;E 8 406,64 € Carpinteiro De Cofragem|2]
Carpinteiro De Cofragem Qua 26/10/22  Ter 08/11/22 0 dias Néo M Carpinteiro De Cofragem
Cimenteiro Qua 26/10/22  Ter 08/11/22 0 dias Néo M Cimenteiro
Servente Qua 26/10/22  Ter 08/11/22 0 dias Néo M Servente
Armador De Ferro Qua 26/10/22  Ter 08/11/22 0 dias Néo M Armador De Ferro
Ajudante Carp. De Cofragem Qua 26/10/22  Ter 08/11/22 0 dias Néo M Ajudante Carp. De Cofrage:
Ajudante Armador De Ferro Qua 26/10/22  Ter 08/11/22 0 dias Néo M Ajudante Armador De Ferrg
18 [3.1.4 paredes de betdo a vista 93,08m3 Qua 09/11/22  Ter 27/12/22 2,66 m3/dia 49 dias 35dias17 1911410 dias Nao Eq. Betdo Armado FRENTE B M;E 121 178,99 € Carpinteiro De Cofragem|2]
Carpinteiro De Cofragem Qua 09/11/22  Ter 27/12/22 0 dias Néo M Carpinteiro De Cofragem
Cimenteiro Qua 09/11/22  Ter 27/12/22 0 dias Néo M Cimenteiro
Servente Qua 09/11/22  Ter 27/12/22 0 dias Néo M Servente
Armador De Ferro Qua 09/11/22  Ter 27/12/22 0 dias Néo M Armador De Ferro
Ajudante Carp. De Cofragem Qua 09/11/22 Ter 27/12/22 0 dias Néo M Ajudante Carp. De Cofragel
Ajudante Armador De Ferro Qua 09/11/22  Ter 27/12/22 0 dias Néo M Ajudante Armador De Ferrg
19 [3.1.5 laies macicas 80,64m3 Qua23/11/22  Ter 10/01/23 2,3 m3/dia 49 dias 35 dias 1811+10 dias. 35 Nao Ea. Betdo Armado FRENTE B MES52 392,61 € Carpinteiro De Cofragem[2]|
Carpinteiro De Cofragem Qua 23/11/22  Ter 10/01/23 0 dias Néo M Carpinteiro De Cofragem _|1| 2 R 2 2 2 2 2 2
Cimenteiro Qua 23/11/22  Ter 10/01/23 0 dias Néo M Cimenteiro | 1 n 1 1 1 1 1 1
Servente Qua 23/11/22  Ter 10/01/23 0 dias Néo M Servente | 1 ol 1 1 1 1 1 1
Armador De Ferro Qua 23/11/22  Ter 10/01/23 0 dias Néo M Armador De Ferro | 2 R 2 2 2 2 2 2
Ajudante Carp. De Cofragem Qua 23/11/22  Ter 10/01/23 0 dias Néo M Ajudante Carp. De Cofragel!| 1 fn 1 1 1 1 1 1
Ajudante Armador De Ferro Qua 23/11/22  Ter 10/01/23 0 dias Néo M Aludanle AImadorDe Ferral| 1 fn 1 1 1 1 1 1
20 3.1.6 estacas de fundacacac 420ml Qua21/09/22  Ter 25/10/22 16,8 mi/dia 35 dias 25 dias470 15 Néo Eq. GeotecniaFRENTE B M;E 52 924,20 € i
Oficial Qua 21/09/22  Ter 25/10/22 0 dias Néo M Oﬁcral | 1 1 1 1 1 1
Servente Qua 21/09/22  Ter 25/10/22 0 dias Néo M Servente | 1 1 1 1 1 1
Oficial Est. Betdo Armado Qua 21/09/22  Ter 25/10/22 Néo M Oficial Est. Betdo Armado |1 1 1 1 1 1 1
Manobrador Equipamento Estacaria Qua 21/09/22  Ter 25/10/22 Néo M Manobrador Equipamento E| 1 1 1 1 1 1
Eng. Geotecnico Qua 21/09/22__ Ter 25/10/22 Néo M Eng. Geotecnico i 1 1 1 1 1 1
|___Impermeabilizacdes elsolamentos | | | Seg15/05/23 Sex19/05/23 s I | 548503€ | f
Impermeabilizac&o de cobertura, plana em betéo armadc 263,45m2 Seq 15/05/23  Sex 19/05/23 52,69 m2/dia 5 dias 29 -1 dia;31;310 Sim Eq. Impermeabilizacoes FRENTE C E:M3161,40 € C ente; Trolh !
Ajudante De Impermeabilizador Seg 15/05/23  Sex 19/05/23 Sim M Ajudante De 1| 1
Impermeabilizador Seg 15/05/23  Sex 19/05/23 Sim M Impermeabilizador | 2
Servente Seg 15/05/23  Sex 19/05/23 Sim M Servente i 1
Trolha Seg 15/05/23  Sex 19/05/23 0 dias Sim M Trolha | 1
Fornecimento e aplicacéo de isolamento térmico em sub 263,45m2 Qui 18/05/23  Qui 18/05/23 263,45 m2/dia 1dia 1 dia22CC-1 dia Néo Eq. TrolhaFRENTE C ME2 323,63 € Trolhal2];Servente:Ci. Ferr.|!|
Servente Qul 18/05/23 Qul 18/05/23 0 dias Néo M Servente 1| 1
Trolha Qui 18/05/23 ui 18/05/23 0 dias Néo Trolha I 2
——-——-m _ f
Fornecimento e aplicacéo de estrutura metalica conforme pi 25608ka Sex 07/04/23  Qui 20/04/23 1707,2 ka/dia 2611;28 Sim Eq. Est. Metalicas FRENTE B M;E 106 529,28 € Manobrador;Multifuncoes (r!|
Pintor Sex 07/04/23  Qui 20/04/23 Sim M 1| 1 1 1
Montador De Estruturas Metalicas Sex 07/04/23  Qui 20/04/23 Sim M Montador De Estruturas Me!| 2 2 2
Ajudante De Montador De Estruturas Metalicas Sex 07/04/23  Qui 20/04/23 Sim M Ajudante De Montador De El| 1 1 1
Soldador Sex 07/04/23  Qui 20/04/23 Sim M Soldador | 1 1 1
Manobrador Sex 07/04/23  Qui 20/04/23 Sim M Manobrador I 1 1 1
26 42 Ligacoes metalicas 5121,6ka Sex 07/04/23  Qui 20/04/23 341,44 ka/dia 10 dias 2511 Néo Eq. Est. Metalicas FRENTE B M;E 26 325,02 € Manobrador;Multifuncoes (r!|
intor Sex 07/04/23  Qui 20/04/23 Néo M intor | 1 1 1
Montador De Estruturas Metélicas Sex 07/04/23  Qui 20/04/23 Néo M Montador De Estruturas Mel| 2 2 2
Ajudante De Montador De Estruturas Metélicas Sex 07/04/23  Qui 20/04/23 Néo M Ajudante De Montador De El| 1 1 1
Soldador Sex 07/04/23  Qui 20/04/23 Néo M Soldador | 1 1 1
Manobrador Sex 07/04/23  Qui 20/04/23 Néo M Manobrador | 1 1 1
27 43 Arranques Seq 03/04/23  Qui 06/04/23 10 UN/dia 4 dias 472 25 Sim Eq. Est. Metélicas FRENTE B M;E 5 880,00 € (
Pintor Seg 03/04/23  Qui 06/04/23 Sim M Pintor
Montador De Estruturas Metélicas Seg 03/04/23  Qui 06/04/23 Sim M Montador De Estruturas Me
Ajudante De Montador De Estruturas Metélicas Seg 03/04/23  Qui 06/04/23 Sim M Ajudante De Montador De £
Soldador Seg 03/04/23  Qui 06/04/23 Sim M Soldador
Manobrador Seg 03/04/23  Qui 06/04/23 Sim M Manobrador
28 44 3194,4kq Sex 21/04/23  Qui 27/04/23 638,88 kg/dia 5 dias 25 29 Sim Eq. Est. Metélicas FRENTE B M;E 13 288,70 € (
Sex 21/04/23  Qui 27/04/23 Sim M Pintor
Momadol De Estruturas Metélicas Sex 21/04/23  Qui 27/04/23 Sim M Montador De Estruturas Me
Ajudante De Montador De Estruturas Metalicas Sex 21/04/23  Qui 27/04/23 Sim M Ajudante De Montador De E
Soldador Sex 21/04/23  Qui 27/04/23 Sim M Soldador
Manobrador Sex 21/04/23  Qui 27/04/23 Sim M Manobrador
Madres de fachada e tecto falso de cobertura 10907,52ka Sex 28/04/23  Sex 12/05/23 779,11 ka/dia 11 dias 28 22286 Sim Eq. Est. Metalicas FRENTE B M;E45 375,28 € Manobrador;Multifuncées (i
Pintor Sex 28/04/23  Sex 12/05/23 Sim M Pintor | 1 1 1
Montador De Estruturas Metalicas Sex 28/04/23  Sex 12/05/23 Sim M Montador De Estruturas Mel| 2 2 2
Ajudante De Montador De Estruturas Metélicas Sex 28/04/23  Sex 12/05/23 Sim M Ajudante De Montador De EI| 1 1 1
Soldador Sex 28/04/23  Sex 12/05/23 Sim M Soldador | 1 1 1
Manobrador Sex 28/04/23 _ Sex 12/05/23 Sim M Manobrador i 1 1 1
Cobertura | S6g.22/05/23__ Sex 02/06/23 | l6324920€ |
Cobertura deck, constituida por chapa trapezoidal tipo Al 922m2 Seq 22/05/23  Sex 02/06/23 46,1 m2/dia 10 dias 22 41;310;35 Simas e Eq. Impermeabilizacdes FRENTE E E;M63 249,20 € Berbequins Tipo Protool 45|
Ajudante De Impermeabilizador Seg 22/05/23  Sex 02/06/23 Sim M Ajudante De
Impermeabilizador Seg 22/05/23  Sex 02/06/23 Sim M
Ajudante De Serralheiro Seg 22/05/23  Sex 02/06/23 Sim M Ajudante De
Serralheiro Seg 22/05/23  Sex 02/06/23 Sim M Serralheiro
32 47 Vérios Rufos de acabamentos, lacados & cor branca, com s 1va Seq 26/06/23  Qui 29/06/23 4 dias41 Néo Ea. Serralharias FRENTE E E:M8 349,60 € Berbequins Tipo Protool 45
Ajudante De Serralheiro Seg 26/06/23  Qui 29/06/23 Néo M Ajudante De Serralheiro |l
Serralheiro Seg 26/06/23 __ Qui 29/06/23 Néo M Serralheiro i
J ALVENARIAS | Seg 05/06/23 _ Sex 09/06/23 s I | 13e4ese |
Fornecimento e execucao de paredes em alvenaria de tijolo 3,4m2 Sex 09/06/23  Sex 09/06/23 3,4 m2/dia 1 dia 3611 611;19111;318 Sim Eq. Alvenarias FRENTE C M;E57,22 € Servente; Trolha[3];Betoneir|
Servente Sex 09/06/23  Sex 09/06/23 Sim M Servente
Trolha Sex 09/06/23  Sex 09/06/23 Sim M Trolha
35 5.2 Fornecimento e execucao de paredes em alvenaria de tijolo 108,5m2 Seq 05/06/23  Qui 08/06/23 27,13 m2/dia 4 dias 19;31 36 Sim Eq. Alvenarias FRENTE C ME2 020,27 € Servente; Trolha[3];Betoneir
Servente Seg 05/06/23  Qui 08/06/23 Sim M Servente 1|
Trolha Seg 05/06/23  Qui 08/06/23 Sim M Trolha 1|
36 [5.3 Fornecimento e execucdo de paredes em alvenaria de tijolo 76,6m2 Sex 09/06/23  Sex 09/06/23 76,6 m2/dia 1dia35 Sim Eq. Alvenarias FRENTE C ME1577,19 € Servente;Trolhal i
Servente Sex 09/06/23  Sex 09/06/23 Sim M Servente
Trolha Sex 09/06/23 __ Sex 09/06/23 Sim M Trolha
s L 506342 |
Parede de uma face constituida por, duas placas tipo norme 122m2 Seq 19/06/23  Qua 21/06/23 40,67 m2/dia 3 dias74 Néo Ea. Plaquistas FRENTE D M;E 3 586,80 € Plaquista[3];Ajudante De PI|
Plaquista Seg 19/06/23  Qua 21/06/23 M Plaquista
Ajudante De Plaquista Seg 19/06/23  Qua 21/06/23 M Ajudante De Plaquista
Parede de uma face constituida por, duas placas tipo hidrofi 61,5m2 Qui 22/06/23  Sex 23/06/23 30,75 m2/dia 2 dias 38 Ea. Plaquistas FRENTE D ME 1476,62 € Plaquista[3];Ajudante De PI|
Plaquista Qui 22/06/23  Sex 23/06/23 M Plaquista
Ajudante De Plaquista Qui 22/06/23 _ Sex 23/06/23 M Ajudante De Plaquista
PLANTIBANDAS || Seg 05/06123 _Sex 23/06/23 | 16362804€ |
F i I &o de cobertura e 791m2 Seq 05/06/23  Sex 23/06/23 52,73 m2/dia 15 dias 31 Ea. Serralharias FRENTE E E:M63 628,04 € Berbequins Tipo Protool 45
Ajudante De Serralheiro Seg 05/06/23  Sex 23/06/23 Néo Ajudante De Serralheiro 1
Serralheiro Seg 05/06/23 __Sex 23/06/23 Néo Serralheiro 2
—————-ma_——
|___Fornecimento ¢ assentamento desoleirasem aranitotit | | _Sex09/06/23 Seg12/06/23 | 4 dias L lreosre |
soleira envi 14,88ml Sex 09/06/23  Sex 09/06/23 14,88 ml/dia 1dia 1 dl'a 34I| 45.65 Ea. Camarlas FRENTE C ME 430.18 € Trolhal:
Servente Sex 09/06/23  Sex 09/06/23 0 dias M Servente
Trolha Sex 09/06/23  Sex 09/06/23 0 dias M Trolha
soleira env2 11,75ml Seq 12/06/23  Seg 12/06/23 11,75 ml/dia 1 dia 1diad4 Eg. Cantarias FRENTE C M;E 339,69 €
Servente Seg 12/06/23  Seg 12/06/23 M Servente i 1
Trolha Seg 12/06, /23 Seg 12/06/2 M Trolha i 2
g __ L 1833006 | !
Bancada em Calacatta Oro, polido 3cm, 12 escolha, (am¢ Seq 24/07/23 Seq 24/07/23 1 UN/dia Eq. Cantarias FRENTE C M;E 833,00 € Trolha[2];Servente:Nivel De/l
Servente Seg 24/07/23  Seg 24/07/23 M Servente i 1
Trolha Seg 24/07/23 Seg 24/07/23 M Trolha r 2
Equi 6 __ Sex 24/06/22 [ loooe
Bancada em Calacatta Oro, polido 3cm, 12 escolha, (amostr Ter 25/07/23 Ter 25/07/23 1 UN/dia Eg. Cantarias FRENTE C M;E1645,17 € Trolha[2];Servente;Nivel Dél‘
Ter 25/07/23 Ter 25/07/23 M Servente 0 1
Trolha Ter 25/07/23 Ter 25/07/23 M Trolha 0 2
Equi 14 __ L 54978 ¢€ !
Bancada em Granito negro Indian black (tipo Figalior na Ter 25/07/23 Ter 25/07/23 1 UN/dia 1 dia 1diad7 Eg. Cantarias FRENTE C M;E 549,78 € Trolha2];Servente;Nivel De
Servente Ter 25/07/23 Ter 25/07/23 0 dlas Servente 1
T Ter 25/07/23 Ter 25/07/23 Néo Trolha 2
I —__am——-m__—
__ L___idia L | sSim L [83300¢€
Sex 25/08/23 Sex 25/08/23 2 UN/dia 1 dia 1dia91 56;100 Sim Eq. Carpintarias FRENTE E M;E 833,00 € i judante De (
Carpinteiro Sex 25/08/23  Sex 25/08/23 0 dias Sim M Carpinteiro [
Ajudante De Carpinteiro Sex 25/0&/23 Sex 25/08/23 Sim Ajudante De Carpinteiro |
__ L ddiaddia || Sim
Seq 28/08/23 Seq 28/08/23 i 58Il Eq. Carpintarias FRENTE E M;E 529,20 € Carpinteil judante De
Carplntelra Seg 28/08/23  Seg 28/08/23 M Carpinteiro
A]udante De Carpinteiro Seg 28/08/23 Seg 25‘/05/23 M Ajudante De Carpinteiro
__ L 470406 | !
Seq 28/05/23 Seq 25/08/23 1 UN/dia 1 dia 5611 Ea. Carpintarias FRENTE E M;E 470,40 € Carpinteiro[2];Ajudante De (1
Carplntelra Seg 28/08/23  Seg 28/08/23 M Carpinteiro
Ajudante De Carpinteiro Seg 2&/08/23 Seg 28/08/23 M Ajudante De Carpinteiro
__ L la70d0€e |
Seq 28/05/23 Seq 25/08/23 Ea. Carpintarias FRENTE E M;E 470,40 € Carpinteiro[2];Ajudante De (1
Carnlntello Seq 28/08/23  Seq 28/08/23 M Carpinteiro
Aludante De Carpinteiro Seg 28/08/23 Seg 28/08/23 M Ajudante De Carpinteiro
__ L lsorsoe | f
Ter 29/08/23 Ter 29/08/23 1 UN/dia Eq. Carpintarias FRENTE E M;E 597,80 € Carpinteil judante De (I
Carplntello Ter 29/08/23  Ter 29/08/23 M Carpinteiro 1
Ajudante De Carpinteiro Ter 29/08/23  Ter 29/08/23 M Ajudante De Carpinteiro \r
__ L 11960006 |
Qua 30/08/23 Qua 30/08/23 5 UN/dia Eq. Carpintarias FRENTE E M;E 1.960,00 € Carpinteil judante De l'
Carplntelra Qua 30/08/23  Qua 30/08/23 M Carpinteiro [1f
Ajudante De Carpinteiro Qua 30/08/23 Qua 30/08/23 M Ajudante De Carpinteiro 1]
__ L 735006 | !
Qui 31/08/23 Qui 31/08/23 Eq. Carpintarias FRENTE E M;E 735,00 € Carpinteiro[2];Ajudante De (1
Carplntelra Qui 31/08/23  Qui 31/08/23 M Carpinteiro i
Ajudante De Carpinteiro Qui 37/08/23 Qui 31/08/23 M Ajudante De Carpinteiro |1
__ s | l4265097€ | f
Env1 - Fomecimento e montagem de vao em , Slstema def 12/06/23 Seq /06/23 1 UN/dia 1diad4 Ea. Serralharias FRENTE E E:M17 528,63 € Berbequins Tipo Protool 45(1.
Ajudante De Serralheiro SE,Q 12/06/23 SEQ 12/06/23 M Ajudante De Serralheiro  |I| 1
Serralheiro Seq 12/06/23  Seq 12/06/23 M Serralheiro | 2
Env2 - Fomecimento e montagem de vao em vidro, Sisteme Ter 13/06/23  Ter 13/06/23 1 UN/dia 1dia4s 70 Néo Ea. Serralharias FRENTE E E:M 12 864,99 € Berbequins Tipo Protool 45|!
Ajudante De Serralheiro Ter 13/06/23 Ter 13/06/23 0 dias Néo M Ajudante De Serralheiro 1| 1
Serralheiro Ter 13/06/23 Ter 13/06/23 0 dias Néo M Serralheiro 1| 2
70 _|10.3 V3-Fornecimento e montagem de vao em betéo cofrado sec 1UN Qua 14/06/23  Qua 14/06/23 1 UN/dia 1 dia 1dia69 palll Néo Eq. Serralharias FRENTE E E;M992,25 € Berbequins Tipo Protool 45|
Ajudante De Serralheiro Qua 14/06/23  Qua 14/06/23 0 dias Néo M Ajudante De 1
Serralheiro Qua 14/06/23  Qua 14/06/23 0 dias Néo M Serralheiro 2
71 _|104 V1-Fornecimento e montagem de véo fixo em vidro com cai 1UN Qua 14/06/23  Qua 14/06/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia70ll 72 Néo Eq. Serralharias FRENTE E E;M735,00 € Berbequins Tipo Protool 45|
Ajudante De Serralheiro Qua 14/06/23  Qua 14/06/23 0 dias Néo M Ajudante De 1
Serralheiro Qua 14/06/23  Qua 14/06/23 0 dias Néo M Serralheiro 2
72 105 V2-Fornecimento e montagem de véo fixo em vidro com cai Qui 15/06/23  Qui 15/06/23 1 UN/dia i 1dia71 7311 Néo Ea. Serralharias FRENTE E E:M710,50 € Berbequins Tipo Protool 45
Ajudante De Serralheiro Qui 15/06/23  Qui 15/06/23 Néo M Ajudante De Serralheiro 1| 1
Serralheiro Qui 15/06/23  Qui 15/06/23 Néo M Serralheiro | 2
73 106 V4-Fornecimento e montagem de véo fixo em vidro com cai Qui 15/06/23  Qui 15/06/23 1 UN/dia 1dia72ll 74 Néo Ea. Serralharias FRENTE E E:M2 254,00 € Berbequins Tipo Protool 45|!|
Ajudante De Serralheiro Qui 15/06/23  Qui 15/06/23 Néo M Ajudante De Serralheiro 1| 1
Serralheiro Qui 15/06/23  Qui 15/06/23 Néo M Serralheiro i 2
V5- Porta automética de correr de duas folhas de abrir mais Sex 16/06/23  Sex 16/06/23 2 UN/dia 1dia73 38 Néo Eq. Serralharias FRENTE E E:M 7 565,60 € Berbequins Tipo Protool 451,
Ajudante De Serralheiro Sex 16/06/23  Sex 16/06/23 Néo Ajudante De i 1
Serralheiro Sex 16/06/23 __ Sex 16/06/23 Néo Serralheiro i 2
__ L Nio _ !
e aplicacéo de nos muros de ve Seq 12/06/23  Sex 23/06/23 27 m2/dia 10 dias 34 Néo Ea. Rebocos FRENTE C M;E 3 175, 0 € Aplicador Rebocos / Estuqu!
Aplicador Rebocos / Estuques Seg 12/06/23  Sex 23/06/23 Néo M Aplicador Rebocos / Estugul 2
Ajudante Aplicador De Rebocos / Estuques Seg 12/06/23_ Sex 23/06/23 dias Néo M Ajudante Aplicador De Reb! 1
Par 6 | g S5g.24/07/23_ Qua 26/07/23 | 247260 |
Fornecimento e aplicacao de revestimento azulejo pasta Seq 24/07/23  Qua 26/07/23 20,77 m2/dia I 3 dias 97,325 80:4711 Sim Eaq. Ladrilhadores FRENTE D ME2 472,69 € Ladrilhador{2];Servente:!
Ladrilhador Seq 24/07/23  Qua 26/07/23 Im M Ladrilhador 2
Servente Seg 24/07/23 _ Qua 26/07/23 M Servente 1
Par 7 | e g G 27/07/23__ Seg 31/07/23 ——-m L 3fotote
Fornecimento e aplicacéo de revestimento Grés porcelar 62,3m2 Qui 27/07/23  Seq 31/07/23 20,77 m2/dia 3 dias78 Sim Eq. Ladrilhadores FRENTE D M;E3 191,01 €
Ladrilhador Qui 27/07/23  Seg 31/07/23 Sim M Ladnlhador 2
Servente Qui 27/07/23  Seg 31/07/23 Sim M Servente 1
Par 8 e —cl,01/08/23  Qui 03/08/23 ——-m L 12182376 |
Fornecimento e aplicacao de revestimento Azulejo pasta 62,3m2 Ter 01/08/23  Qui 03/08/23 20,77 m2/dia dias 3 dias 80 Sim Eq. Ladrilhadores FRENTE D M;E2 182,37 € L ente;!
Ladrilhador Ter 01/08/23  Qui 03/08/23 0 dias Sim M Ladrilhador
Servente Ter 01/08/23  Qui 03/08/23 0 dias Sim M Servente
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DONO DE OBRA: Municipio da Nazaré
r e DESIGNAGAO DA EMPREITADA: Interface de Transportes Pblicos - Av. do Municipio PRAZO: 494DIAS
@uRIgo G DOCUMENTO: PLANO DE MAO-DE-OBRA
Designagéo Un. 0 Dias Uteis Predecessoras Sucessoras [Critica Micro Frentes (Equipas) |Macro Frentes Grupo de |Custo Total Nomes de Recursos M1 ‘ M2 ‘ ‘ fm ‘ ‘ M4 ‘ ‘ M5 M6 M7 M9 M10 M11 ‘ 12 M13 M15 M16 17 M18 ‘ ‘ M1
Sex 04/08/23 _Sex 01/09/23 { |
| | Sex04/08/23 Ter15/08/23 g | ! 0
e tipol  16355m2 Sex 04/08/23  Ter 15/08/23 20,44 m2/dia 12 dias 8 dias 82 87 Sim Eq. Ladrilhadores FRENTE D ME9 659,26 € Ladrilhadorf2]:Servente;Ci. |1
Ladrilhador Sex 04/08/23 Ter 15/08/23 Sim M Ladrilhador ! 2
Servente Sex 04/08/23__Ter 15/08/23 Sim M Servente ! 1
|| Qua16/08/23 _Sex 18/08/23 dia -——-m | [285233€ | f
e de Grés anico tipo [ 47,65m2 Qua 16/08/23  Sex 18/08/23 15,88 m2/dia 3 dias 3 dias 85 Sim Eq. Ladrilhadores FRENTE D ME 2 852,33 € L Al
Ladrilhador Qua 16/08/23  Sex 18/08/23 0 dias Sim M Ladrilhador 0 2
Servente nwa/zs Sex 18/08/23 0 dias Sim M Servente 0 1
[ | | Seg21/08/23 Ter22/08/23 s s | | Sim | [67200€ | !
e de rodapé tipy 42ml Seq 21/08/23 Ter 22/08/23 21 miidia 2 dias 2 dias 87 91 Sim Eq. Ladrilhadores FRENTE D M;E 672,00 € Ladri :Servente;Ci. |1
Ladrilhador Seq 21/08/23  Ter 22/08/23 0 dias Sim M Ladrilhador 1]
Servente Seg 21/08/23 _ Ter 22/08/23 0 dias Sim M Servente 1]
|| Qua23/08/23 _Qui24/08/23 s = I | l63r33e | !
e de Rodapé ico tif 26,7ml Qua 23/08/23 Qui 24/08/23 13,35 ml/dia 2 dias 2 dias 89 43754210 Sim Eq. Ladrilhadores FRENTE D M;E 637,33 € Ladri :Servente;Ci. |1
Ladrilhador Qua 23/08/23  Qui 24/08/23 Sim M Ladrilhador 1]
Servente Qua 23/08/23__Qui 24/08/23 M Servente 1]
Ro. P3 | Sex01/09/23 _Sex 01/09/23 | li7sore | !
Fornecimento e assentamento de Rodapé MDF hidrofuat 18,17ml Sex 01/09/23  Sex 01/09/23 18,17 ml/dia Eq. Carpintarias FRENTE E ME 178,07 € Carpinteiro[2];Ajudante De (1
Carpinteiro Sex 01/09/23 Sex 01/09/23 M arpinteiro !
Ajudante De Carpinteiro Sex 01/09/23__ Sex 01/09/23 M Ajudante De Carpinteiro |1
TECTOS FALSOS || Qui13/07/23  Sex21/07/23 | [84s6e0€ | !
95 |13.1 tec 1 - Fomecimento e montagem de tecto falso, em Gesso 73.45m2 Qui 13/07/23  Sex 14/07/23 36,73 m2/dia 2 dias 39,347 Ea. Plaquistas FRENTE D ME 2 051,46 € Plaquistal3;Ajudante De PIt|
Plaquista Qui 13/07/23 Sex 14/07/23 M Plaquista It
Ajudante De Plaquista Qui 13/07/23 Sex 14/07/23 M Ajudante De Plaquista |1
9 [13.2 Tec 2 Fomeclmenm & montagem de tecto falso, em Gesso 58,6m2 Seq 17/07/23  Ter 18/07/23 29,3 m2/dia 2 dias 2 dias 95 o7 Sim Eq. Plaquistas FRENTE D M;E 1636,70 € Plaquista[3];Ajudante De PI|
uista Seq 17/07/23 Ter 18/07/23 0 dias Sim M Plaquista |
A]udante De Plaquista Seq 17/07/23 Ter 18/07/23 0 dias Sim M Ajudante De Plaquista |1
o7 [133 Tec 3 - Fomnecimento e montagem de tecto falso, em Gessc 98,3m2 Qua 19/07/23  Sex 21/07/23 32,77 m2/dia 3 dias 3 dias 96 78,357 Sim Eq. Plaquistas FRENTE D ME4 768,55 € PlaqulstaIS] Ajudante De Pl
Plaquista Qua 19/07/23  Sex 21/07/23 0 dias Sim !
Ajudante De Plaquista Qua 19/07/23__ Sex 21/07/23 0 dias Sim A]udante De Plaguista___|1
98 ___-IR—_-E___ f
99 ____-!E-EE__-M | l1ire70e |
100 [14.1.1 Fornecimento e assentamento de lavatério de encastrar UN Seq 28/08/23 _Seq 28/08/23 7 UN/dia 1 dia 1 dia54 102 Nzo Eq. Instal. Hidraulicas FRENTE F ME 1176,70 € Pichelsito:Aludanto Do Pid
Picheleiro Seg 28/08/23  Seg 28/08/23 0 dias Néo M Pichelei
Ajudante De Picheleiro Seg 28/08/23  Seg 28/08/23 0 dias Néo M A]udanle De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Seg 28/08/23 _ Seg 28/08/23 0 dias Néo M Chefe De Equipa Pichelei
101 quip || Ter20/08/23 Ter 29/08/23 N I T | l437276€ | !
102 [14.2.1 Fornecimento e assentamento sanita suspensa tipo Sani 7UN Ter 29/08/23 _ Ter 29/08/23 7 UN/dia 1 dia 1 dia 100 104 Nzo Eq. Instal. Hidraulicas FRENTE F M;E4 372,76 € Picheleiro;Ajudante De Pick!
Picheleiro Ter 29/08/23 _ Ter 29/08/23 0 dias Nao M Picheleiro 1]
Ajudante De Picheleiro Ter 29/08/23 _ Ter 29/08/23 0 dias Nao M Ajudante De Picheleiro I
Chefe De Equipa Picheleiro Ter zs/as/zs Ter 29/05/23 0 dias Nao M Chefe De Equipa Picheleira!
103 Equip 3 __ [ | Nid [ l161220€ | !
104 [14.3.1 Fornecimento e assentamento de urinol com alimentacac Qua 30/05/23 Qua 30/05/23 4 UN/dia 1 dia 1 dia 102 106 Nao Ea. Instal. Hidraulicas FRENTE F ME1612,20 € Picheleiro;Ajudante De Pick!
Picheleiro Qua 30/08/23  Qua 30/08/23 0 dias Nao M Picheleiro !
Ajudante De Picheleiro Qua 30/08/23  Qua 30/08/23 0 dias Nao M Ajudante De Picheleiro |1
Chefe De Equipa Picheleiro Qua 30/08/23 Qua 30/08/23 0 dias Nao M Chefe De Equipa Picheleira!
105 quip __ N A | [225552€ | !
106 [14.4.1 Fornecimento e instalacéo de misturadora electrénica de Qui 31/05/23 Qui 31/08/23 8 UN/dia 1 dia 1.dia 104 108 Nao Ea. Instal. Hidraulicas FRENTE F ME 2 255,52 € Ajudante De Picheleiro;Chell
Picheleiro Qui 31/08/23  Qui 31/08/23 0 dias Nao M Picheleiro G|
Ajudante De Picheleiro om 31/08/23  Qui 31/08/23 0 dias Néo M Ajudante De Picheleiro |1
Chefe De Equipa Picheleiro 31ma/23 Qui 31/03/23 0 dias Nao M Chefe De Equipa Picheleira!
107 g __ | 20488€ |
108 [14.5.1 Fornecimento e assentamento de lavatrio new wecare € Sex 01109/23 Sex 01/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 106 1101l Nzo Eq. Instal. Hidraulicas FRENTE F M;E 204,88 € Pichelsito;Aludanto Do Pid
Picheleiro Sex 01/09/23  Sex 01/09/23 0 dias Néo M Pichelei
Ajudante De Picheleiro Sex 01/09/23  Sex 01/09/23 0 dias Néo M A]udanle De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Sex 01/09/23 Sex 01/09/23 0 dias Néo M Chefe De Equipa Pichelei
[ 100 FEACH— quip __ N I T [ |roatse | !
110 [14.6.1 Fornecimento e assentamento de Sanita suspensa tipo € Sex 01109/23 Sex 01/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 10811 11211 Nzo Eq. Instal. Hidraulicas FRENTE F M;E 794,18 € Picheleiro;Ajudante De Pick!
Picheleiro Sex 01/09/23 Sex 01/09/23 0 dias Nao M Picheleiro 1]
Ajudante De Picheleiro Sex 01/09/23  Sex 01/09/23 0 dias Nao M Ajudante De Picheleiro |1
Chefe De Equipa Picheleiro Sex 01/09/23__ Sex 01/09/23 0 dias Nao M Chefe De Equipa Picheleira!
11 quip L | | Scx01/09/23 Sex01/09/23 I | lisrose | !
12 [14.7.1 Fornecimento e colocaco de Barra de apoio basculante 1UN Sex 01/09/23  Sex 01/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 11011 11411 Nao Ea. Instal. Hidraulicas FRENTE F M;E 187,98 € Aiudante De Picheleiro;Chell
Picheleiro Sex 01/09/23 Sex 01/09/23 0 dias Nao M Picheleiro !
Ajudante De Picheleiro Sex 01/09/23  Sex 01/09/23 0 dias Nao M Ajudante De Picheleiro |1
Chefe De Equipa Picheleiro Sex 01/09/23__ Sex 01/09/23 0 dias Nao M Chefe De Equipa Picheleira!
113 quip [ | [ Sex01/09/23 Sex01/09/23 | Nio | 20381 | !
114 [14.8.1 Fornecimento e colocaco de Barra de apoio basculante 1UN Sex 01/09/23  Sex 01/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 11211 116 Nao Ea. Instal. Hidraulicas FRENTE F M:E 203,81 € Ajudante De Picheleiro;Chell
Picheleiro Sex 01/09/23  Sex 01/09/23 0.dias Nao M Picheleiro |
Ajudante De Picheleiro Sex 01/09/23  Sex 01/09/23 0 dias Néo M Ajudante De Picheleiro |1
Chefe De Equipa Picheleiro Sex 01/09/23 Sex 01/09/23 0 dias Nao M Chefe De Equipa Picheleira!
[ 115 EPEH— Ace 1 __ | lasasoe |
116 [14.9.1 Fornecimento e fixacéo de Porta rolos circular de superfi Seq 04109123 Seq 04/09/23 8 UN/dia 1 dia 1.dia114 1181l Nzo Eq. Instal. Hidraulicas FRENTE F M;E 484,80 € Ajudante De Picheleiro;Chy
Picheleiro Seg 04/09/23  Seg 04/09/23 0 dias Néo M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Seg 04/09/23  Seg 04/09/23 0 dias Néo M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Seg 04/09/23 Seg o4/u9/23 0 dias Néo M Chefe De Equipa Pichelei
[ 117 - Ace 2 __ [ | Nig | 65176€ | !
118 [14.10.1 Fornecimento Porta piacaba de parede Elo, tipo Bruma, | Seq 04109123 Seq 04/09/23 8 UN/dia 1 dia 1 dia 11611 12011 Nzo Eq. Instal. Hidraulicas FRENTE F M;E 651,76 € Aiudante De Picheleiro;Chelt
Picheleiro Seq 04/09/23 Seg 04/09/23 0 dias Nao M Picheleiro 1]
Ajudante De Picheleiro Seq 04/09/23 Seq 04/09/23 0 dias Nao M Ajudante De Picheleiro |1
Chefe De Equipa Picheleiro Seq 04/09/23_ Seq 04/09/23 0 dias Nao M Chefe De Equipa Picheleira!
L | | Seg04/09/23 Seg04/09/23 | Nio | l18600€ | 0
Fornecimento e colocacao de Cabide de parede tipo Bru 8UN Seq 04/09/23 Seq 04/09/23 8 UN/dia 1 dia 1 dia 11811 122 Nao Eq. Serralharias FRENTE E E:M 186,00 € Ci. Fer. Ligeira De Serralhe!
Ajudante De Serralheiro Seg 04/09/23  Seg 04/09/23 0 dias Néo M Ajudante De Serralheiro |1
Serralheiro Seg 04/09/23 Seg 04/09/23 0 dias Nao M Serralheiro !
__ | ddia ____ddia ______| I T i
122 [14.12.1 Fornecimento e colocac@o de Dispensador de superficie Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 5 UN/dia 1 dia 1 dia 120 12411 Nao Ea. Instal. Hidraulicas FRENTE F ME 551,75 € Ajudante De Picheleiro;Chell
Picheleiro Ter 05/09/23  Ter 05/09/23 0 dias Néo M Picheleiro !
Ajudante De Picheleiro Ter 05/09/23  Ter 05/09/23 0 dias Néo M Ajudante De Picheleiro |1
Chefe De Equipa Picheleiro Ter 05/09/23 __Ter 05/09/23 0 dias Nao M Chefe De Equipa Picheleira!
[ 123 PRENEE | | Ter05/09/23 Ter05/09/23 L | | [31008€ |
124 [14.13.1 Fornecimento e fixacao de Papeleira de parede tipo Med 4UN Ter 05/09/23  Ter 05/09/23 4 UN/dia 1 dia 1 dia 12211 12611 Nzo Eq. Instal. Hidraulicas FRENTE F M;E 319,08 € Ajudante De Picheleiro;Chy
Picheleiro Ter 05/09/23  Ter 05/09/23 0 dias Néo M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Ter 05/09/23  Ter 05/09/23 0 dias Néo M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Ter 05/09/23__ Ter 05/09/23 0 dias Néo M Chefe De Equipa Pichelei
125 | | Ter05/09/23 Ter05/09/23 | [20464€ |
126 [14.14.1 Fornecimento e colocacéo de Dispensador de toalhas de 4UN Ter 05/09/23  Ter 05/09/23 4 UN/dia 1 dia 1 dia 12411 128ll Nzo Eq. Instal. Hidraulicas FRENTE F M;E 204,64 € Aludante De Picheleiro;Chy r
Picheleiro Ter 05/009/23  Ter 05/09/23 0 dias Nao M Pichelei 1]
Ajudante De Picheleiro Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 0 dias Nao M Aiudante De Picheisiro |
Chefe De Equipa Picheleiro 5/09/23 Ter 05/09/23 0 dias Nao M Chefe De Equipa Picheleira!
127 Ace 7 __ I | l7s204€ | !
128 [14.15.1 Fornecimento e colocacao de Secador de méos eléctricc Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 3 UN/dia 1 dia 1 dia 12611 13011 Nao Eq. Instal. Hidraulicas FRENTE F ME 782,04 € Aiudante De Picheleiro;Chell
Picheleiro Ter 05/09/23  Ter 05/09/23 0 dias Nao M Picheleiro !
Ajudante De Picheleiro Ter 05/09/23  Ter 05/09/23 0 dias M Ajudante De Picheleiro |1
Chefe De Equipa Picheleiro Ter 05/09/23 __Ter 05/09/23 0 dias M Chefe De Equipa Picheleira!
129 Ace 8 || Ter05/09/23  Ter05/09/23 [ | Nio | [sl062€ | !
130 [14.16.1 Fraldario de parede horizontal tipo Mediclinics ref.> CP0O 1UN Ter 05/09/23  Ter 05/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 12811 465 Nao Ea. Instal. Hidraulicas FRENTE F ME 310,62 € Aiudante De Picheleiro;Chell]
Picheleiro Ter 05/09/23  Ter 05/09/23 Néo M Picheleiro G|
Ajudante De Picheleiro Ter 05/09/23  Ter 05/09/23 Néo M Ajudante De Picheleiro |1
Chefe De Equipa Picheleiro Ter 05/09/23 __Ter 05/09/23 Nao Chefe De Equipa Picheleira!
PINTURAS [ | [ Sex0809/23 Qui051023 | 28diag ——-m_—— i
L | Sex080923 Quid4/0023 | _ 7dias____5dias ) N [T X
Furneclmemo e aplicacéo de tinta de esmalte aquoso 10 136.5m2 Sex 08/09/23  Qui 14/09/23 27,3 m2/dia 7 dias 5 dias 463 135115211 Sim Ea. Pinturas FRENTE D M:E 869,51 € Pintor{2];Ajudante De Pintol(!
Sex 08/09/23  Qui 14/09/23 0 dias Sim M 2
Aludante De Pintor Sex 08/09/23 _ Qui 14/09/23 0 dias Sim M 1
Par 2 s | | | 126.13¢€
Fornecimento e aplicacao de tinta de esmalte aquoso 10 19,.8m2 Sex 15/09/23 Qui 21/09/23 3,9 m2/dia 7 dias 5 dias 133 13711 Sim Ea. Pinturas FRENTE D ME 126,13 €
Pintor Sex 15/09/23  Qui 21/09/23 0 dlas Sim M 2
Ajudante De Pintor Sex 15/09/23 _Qui 21/09/23 0.di Sim M 1
L | Sex1509/23 _Qui21/09/23 s I T Y
Fornecimento e aplicacéo de tinta de esmalte aquoso 10 48,9m2 Sex 15/09/23 Qui 21/09/23 9,78 m2/dia 7 dias 5 dias 13511 13911 Sim Eq. Pinturas FRENTE D M;E 311,49 € Pintor2];Ajudante De Pinto(t
intor Sex 15/09/23  Qui 21/09/23 0 dias Sim M Ir 2
Ajudante De Pintor Sex 15/09/23 _ Qui 21/09/23 0 dias Sim M A]udanle De Pintor \r 1
s | _____ | ___Sim [ l19237€ |
Fornecimento e aplicacéo de tinta de esmalte aquoso 10 30,2m2 Sex 15/09/23 Qui 21/09/23 6,04 m2/dia 7 dias 5 dias 13711 141 Sim Eq. Pinturas FRENTE D M;E 192,37 € Pmmrle Aludante De Pintol r
Pintor Sex 15/09/23  Qui 21/09/23 0 dias Sim M 1] 2
Ajudante De Pintor Sex 15/09/23___ Qui 21/09/23 0 dias Sim M A]udante De Pintor 1] 1
Par 11 L | | Sex22/09/23 Qui28/09/23 = I I T [ li33r70€ | !
Eomecimento e sofeacode finla 0o exletor sintadoa 210m2 Sex 22/09/23  Qui 28/09/23 42 m2/dia 7 dias 5 dias 139 143 Sim Ea. Pinturas FRENTE D ME1337,70 € Pintor{2];Ajudante De Pintol(!
Sex 22/09/23 Qui 28/09/23 0 dias Sim M Pintor
Aludante De Pintor Sex 22/09/23 _ Qui 28/09/23 0 dias Sim M Ajudante De Pintor
Par 12 L | [ Sex29/09/23 _Qui05/10/23 s 1 _ | | [3200.84¢€ !
Fornecimento e aplicacao de Protector de superficie hidr 292m2 Sex 29/09/23  Qui 05/10/23 58,4 m2/dia 7 dias 5 dias 141 418,438,446 Sim Ea. Pinturas FRENTE D ME 329084 € Pintor{2];Ajudante De Pintol(!
i Sex 29/09/23  Qui 05/10/23 0 dias Slm Pintor !
Ajudante De Pintor Sex 29/09/23 _Qui 05/10/23 0 dias Ajudante De Pintor !
———_m——-m_—— f
L owv | | | Scg04/09/23 Seg04/0923 _____ _______| __1dia | | lmxe ____|
Fornecimento e colocacéo de divisorias fenolicas de 12r 1UN Seq 04/09/23  Seq 04/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 93 148|| Slm Eq. Carpintarias FRENTE E ME 779,91 € Carpinteiro[2];Aiudante De (1
Carpinteiro Seq 04/09/23  Seq 04/09/23 0 dias Sim M Carpinteiro '
Ajudante De Carpinteiro Seg 04/09/23 Seg 04/09/23 0 dias Sim M Ajudante De Carpinteiro |1
__ N I T | 12d698€ | i
Fornecimento e colocacéo de divisorias fenolicas de 12r Sea 04/09/23 Seq 04/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 14611 150 Sim Eq. Carpintarias FRENTE E ME 1246,98 € Carpinteiro[2];Aiudante De (1
Carpinteiro Seq 04/09/23  Seq 04/09/23 0 dias Sim M Carpinteiro !
Ajudante De Carpinteiro Seq 04/09/23 Seq 04/09/23 0 dias Sim M Ajudante De Carpinteiro |1
Div3 __ . | ___Sim I YT i
Fornecimento e colocacéo de divisérias fenslicas de 121 Ter 05109/23 Ter 05/09/23 2 UN/dia 1 dia 1 dia 148 455 Sim Eq. Carpintarias FRENTE E M;E 346,60 € Carpintei judante De (1
Carpinteiro Ter 05/09/23  Ter 05/09/23 0 dias Sim M Carpinteiro Ir
Ajudante De Carpinteiro Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 0 dias Sim M Ajudante De Carpinteiro |1
Divd __ | [384138€ | !
Fornecimento e colocacéo de divisérias em vidro, compc Sex os/oe/za Sex 08/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 13311 15411 Nzo Eq. Vidros FRENTE D ME3 841,33 € V|draoelro{2] Aludante Vidrd!
Vidraceiro Sex 08/09/23  Sex 08/09/23 0 dias Na M Vidra 1]
Ajudante Vidraceiro Sex os/ag/za Sex os/os/zs 0 dias Nao M Aiudante Vidraceiro 1]
__ I I Y !
Fornecimento e colocacéo de divisorias em vidro, compc Sex 05/09/23 Sex oa/og/za 1 UN/dia 1 dia 1 dia 15211 15611 Nao Eq. Vidros FRENTE D ME 145143 € Vidraceiro[2];Aiudante Vidrg!
Vidraceiro Sex 08/09/23  Sex 08/09/23 0 dias Nao M Vidraceiro !
Ajudante Vidraceiro Sex 08/09/23_ Sex 08/09/23 0 dias Nao M Ajudante Vidraceiro !
Equi 7 || Sex08/09/23 _Sex 08/09/23 | Nao | [19263€ | !
Fornecimento e colocacao espelho com 1850x1250x6mr 1UN Sex 08/09/23 _ Sex 08/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 15411 158 Nao Eq. Vidros FRENTE D ME 192,63 € Vidraceiro[2];Aiudante Vidr:#
Vidraceiro Sex 08/09/23  Sex 08/09/23 0 dias Néo M Vidraceiro
Ajudante Vidraceiro Sex 08/09/23__ Sex 08/09/23 0 dias Nao M Ajudante Vidraceiro r
L | | Seg11/09/23 Seg11/09/23 [ | Nio | 570496 |
" Fornecimento e colocacao de espelho com 3700x1850E 1UN Seq 11/09/23 Seq 11/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 156 1601l Nzo Eq. Vidros FRENTE D M;E 570,19 € Vidraceiro[2];Ajudante vldrdr
Vidraceiro Seg 11/09/23  Seg 11/09/23 0 dias Na M Vidraceiro Ir 2
Ajudante Vidraceiro Seg 11/09/23 Seg 11/09/23 0 dias Néo M Ajudante Vidraceiro 0 1
Equi 11 __ I !
Fornecimento e colocacao de espelho inclinavel tipo San Sea 11/09/23 Seq 11/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 15811 1621l Nzo Eq. Vidros FRENTE D M;E 254,45 € Vidraceiro[2];Ajudante Vidré!
Vidraceiro Seg 11/09/23  Seq 11/09/23 Néo M Vidraceiro 1] 2
Ajudante Vidraceiro Segq 11/09/23 Seg 11/09/23 M Ajudante Vidraceiro 1] 1
g __ | 2a284€ | !
Fornecimento e colocacao de espelho de 6mm de espes Seq 11/09/23 Seq 11/09/23 1 UN/dia Eq. Vidros FRENTE D ME 242,84 € Vidraceiro[2];Aiudante Vidrg!
Vidraceiro Seq 11/09/23  Seq 11/09/23 M Vidraceiro ! 2
Ajudante Vidraceiro Seg 11/09/23 Seg 11/09/23 M Ajudante Vidraceiro ! 1
163 [ __ | 489933 | !
164 [17.% Fornecimento e montagem de caixa para instalacao de cont Qui 15/06/23 Qui 15/06/23 1 UN/dia Ea. Instal. Hidraulicas FRENTE F M:E 289,10 € Picheleiro;Ajudante De Pict!|
Picheleiro Qui 15/06/23  Qui 15/06/23 M Picheleiro It 1
Ajudante De Picheleiro Qui 15/06/23  Qui 15/06/23 M Ajudante De Picheleiro |1 1
Chefe De Equipa Picheleiro Qui 15/06/23  Qui 15/06/23 M Chefe De Equipa [ 1
165 [17.2 Fornecimento e montagem do ramal de liqacéo enterrado d¢ 45UN Sex 16/06/23  Seq 19/06/23 2,25 UN/dia 4 dias 2 dias 164 Nao Ea. Instal. Hidraulicas FRENTE F ME 19,85 € Picheleiro;Aiudante De Pict!|
Picheleiro Sex 16/06/23 Seq 19/06/23 0 dias Nao M Picheleiro It 1
Ajudante De Picheleiro Sex 16/06/23  Seg 19/06/23 0 dias Néo M Ajudante De Picheleiro |1 1
Chefe De Equipa Picheleiro Sex 16/06/23  Seq 19/06/23 0 dias Nao M Chefe De Equipa 1] 1
166 [17.3 Fornecimento e montagem de tubagem por tubo de poliprop 175ml Sex 09/06/23 Qua 14/06/23 43,75 mi/dia 6 dias 4 dias 3411 711;16811;164 Nzo Eq. Instal. Hidraulicas FRENTE F ME2 647,75 € Picheleiro;Ajudante De Pict
Picheleiro Sex 09/06/23  Qua 14/06/23 0 dias Nao M Picheleiro 11
Ajudante De Picheleiro Sex 09/06/23  Qua 14/06/23 0 dias Nao M Ajudante De Picheleiro 11
Chefe De Equipa Picheleiro Sex 09/06/23  Qua 14/06/23 0 dias Nao M Chefe De Equipa Picheleir 11
167 |17.4 Fornecimento e montagem de tubagem por tubo de poliprop 50ml Sex 09/06/23 Qua 14/06/23 12,5 mi/dia 6 dias 4 dias 16611 Nzo Eq. Instal. Hidraulicas FRENTE F M;E 957,00 € Picheleiro;Ajudante De Pict
Picheleiro Sex 09/06/23  Qua 14/06/23 0 dias Néo M Picheleiro 1
Ajudante De Picheleiro Sex 09/06/23  Qua 14/06/23 0 dias Néo M Ajudante De Picheleiro 1
Chefe De Equipa Picheleiro Sex 09/06/23  Qua 14/06/23 0 dias Néo M Chefe De Equipa Picheleiro [
168 |17.5 F e de manga de i térmicc 125ml Sex 09/06/23 Qua 14/06/23 31,25 mi/dia 6 dias 4 dias 16611 16911 Nao Ea. Instal. Hidraulicas FRENTE F M:E 707,50 € Eichelsro;Aludants Da Pid
Picheleiro Sex 09/06/23 Qua 14/06/23 Néo M Pichelei 1
Ajudante De Picheleiro Sex 09/06/23 Qua 14/06/23 Néo M Aiudante De Picheleiro |1 11
Chefe De Equipa Picheleiro Sex 09/06/23  Qua 14/06/23 Nao M Chefe De Equipa 1] 11
169 [17.6 Fornecimento e montagem deValvula de esfera de polipropi 8UN Sex 09/06/23  Sex 09/06/23 8 UN/dia 1 dia 16811 17011 Nzo Eq. Instal. Hidraulicas FRENTE F M;E 236,72 € Pichelero;Ajudante D Pici|
Picheleiro Sex 09/06/23  Sex 09/06/23 Néo M Pichelei ! 1
Ajudante De Picheleiro Sex 09/06/23 Sex 09/06/23 Nao M A]udante De Picheleiro || 1
Chefe De Equipa Picheleiro Sex 09/06/23  Sex 09/06/23 Nao M Chefe De Equipa 1 1
170 [17.7 Fornecimento e montagem deValvula de esfera de polipropi 1UN Sex 09/06/23  Sex 09/06/23 1 UN/dia 1 dia 16911 Nzo Eq. Instal. Hidraulicas FRENTE F ME41,41€ Picheleiro;Ajudante De Pich!
Picheleiro Sex 09/06/23  Sex 09/06/23 Nao M Picheleiro ! 1
A]udante De Picheleiro Sex 09/06/23 Sex 09/06/23 Nao M Ajudante De Picheleiro |1 1
hefe De Equipa Picheleiro Sex 09/06/23_ Sex 09/06/23 Nao M Chefe De Equipa Picheleira! 1
m—— s | | [2306980€ |
172 [18.1 Execucao de caixa de passagem enterrada, pré-fabricada d: 11UN Qui01/06/23  Qui 08/06/23 1.83 UN/dia 6 dias 47" 1731l Nao Eq. Trolha FRENTE C ME 4 204,20 € Trolhal2);Servente:Ci. Ferr.|!
Servente Qui 01/06/23  Qui 08/06/23 Nao M Servente It 1]
Trolha Qui 01/06/23  Qui 08/06/23 Nao M Trolha ] Rl 2
173 |18.2 Fornecimento e montagem do ramal de ligacéo geral de sar 6,5ml Qui01/06/23  Qui 08/06/23 1,08 mi/dia 6 dias 1721l 1741l Nzo Eq. Instal. Hidraulicas FRENTE F M;E 127,40 € Picheleiro;Ajudante De Pict
Picheleiro Qui 01/06/23  Qui 08/06/23 Nao M Picheleiro 11
Ajudante De Picheleiro Qui 01/06/23  Qui 08/06/23 Nao M Ajudante De Picheleiro 11
Chefe De Equipa Picheleiro Qui 01/06/23  Qui 08/06/23 Nao M Chefe De Equipa Picheleir 11
174|183 Fornecimento e montagem do ramal de ligacdo geral de sar 7ml Qui01/06/23  Qui 08/06/23 1,17 mi/dia 6 dias 1731l 17511 Nzo Eq. Instal. Hidraulicas FRENTE F M;E 171,50 € Picheleiro;Ajudante De Pict
Picheleiro Qui 01/06/23  Qui 08/06/23 Néo M Picheleiro ]
Ajudante De Picheleiro Qui 01/06/23  Qui 08/06/23 Néo M Ajudante De Picheleiro (]
Chefe De Equipa Picheleiro Qui 01/06/23  Qui 08/06/23 Néo M Chefe De Equipa Picheleiro (]
175 [18.4 Fornecimento e montagem de colector enterrado de rede hc 143ml Qui01/06/23  Qui 08/06/23 23,83 mi/dia 8 dias 6 dias 17411 17611 Nao fidraulicas e Eq. Mov. TerrasFRENTE F ME 2 403,83 € Picheleiro;Aiudante De Pict
Picheleiro Qui 01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Néo M Picheleiro It 1]
Servente Qui 01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Néo M Servente It (]
Ajudante De Picheleiro Qui 01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Néo M Ajudante De Picheleiro |t 1]
Chefe De Equipa Picheleiro Qui 01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Néo M Chefe De Equipa 1]
Manobrador Qui 01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Néo M Manobrador It 1]
Condutor Trator Qui 01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Néo M Condutor Trator It (]
176|185 Fornecimento e montagem de colector enterrado de rede hc 90ml Qui01/06/23  Qui 08/06/23 15 mlidia 8 dias 6 dias 17511 1771 Nao fidraulicas e Eq. Mov. TerrasFRENTE F ME 1764,00 € Picheleiro;Ajudante De Pict!|
Picheleiro Qui 01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Nao M Picheleiro It 1
Servente Qui 01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Nao M Servente It 1]
Ajudante De Picheleiro Qui 01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Nao M Ajudante De Picheleiro |1 11
Chefe De Equipa Picheleiro Qui 01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Nao M Chefe De Equipa 0 11
Manobrador Qui 01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Nao M Manobrador It 1
Condutor Trator Qui 01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Nao M Condutor Trator It 1]
177_l18.6 i e de colector enterrado de rede hc 38ml Qui01/06/23 _ Qui 08/06/23 6,33 mlidia 8 dias 6 dias 1761l 1781l Nzoidraulicas e Eq. Mov. TerrasFRENTE F M;E 931,00 € Picheleiro;Ajudante De Pich!
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DESIGNAGAO DA EMPREITADA: Interface de Transportes Publicos - Av. do Municipio

DONO DE OBRA: Municipio da Nazaré

DOCUMENTO: PLANO DE MAO-DE-OBRA

PRAZO:

D |Codigo ‘ Designagao Quant. un. Inicio Conclusao ‘Rendimentu minimo Dias Dias Uteis Predecessoras Sucessuras‘Critica ‘ Micro Frentes (Equipas) |Macro Frentes Grupo de ‘Custu Total Nomes de Recursos M1 M2 3 M4 M6 M7 M9 M10 M11 12 M13 M15 M16 17 M18 M1
Admissivel Calendério Recursos
Picheleiro Qui01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Néo M Picheleiro
Servente Qui01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Néo M Servente
Ajudante De Picheleiro Qui01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Néo M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Qui01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Néo M Chefe De Equipa Picheleird
Manobrador Qui01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Néo M Manobrador
Condutor Trator Qui01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Néo M Condutor Trator
178 [18.7 Fornecimento e montagem de tubo de queda de aquas pluv 12ml Qui01/06/23  Qui 08/06/23 2 mi/dia 8 dias 6 dias 17711 17911 Nao Eq. Instal. Hidraulicas FRENTE F M:E 193,80 € Picheleiro;Ajudante De Pict
Picheleiro Qui01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Nao M Picheleiro It 1
Ajudante De Picheleiro Qui01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Néo M Ajudante De Picheleiro 1| 1
Chefe De Equipa Picheleiro Qui01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Néo M Chefe De Equipa 1 1
179 [18.8 Fornecimento e montagem de ramais de descaraa encastra 7ml Qui01/06/23  Qui 08/06/23 1,17 ml/dia 8 dias 6 dias 1781l 1801l Nao Eq. Instal. Hidraulicas FRENTE F M:E 94,08 € Picheleiro;Ajudante De Pict]!|
Picheleiro Qui01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Nao M Picheleiro 1
Ajudante De Picheleiro Qui01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Nao M Ajudante De Picheleiro 1
Chefe De Equipa Picheleiro Qui01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Nao M Chefe De Equipa Picheleird 1
180 |18.9 Fornecimento e montagem de ramais de descarqa encastra 32ml Qui 01/06/23  Qui 08/06/23 5,33 mi/dia 8 dias 6 dias 17911 1811l Nao Eq. Instal. Hidraulicas FRENTE F M;E477,12 € Picheleiro;Ajudante De Pict
Picheleiro Qui01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Néo M Picheleiro 1
Ajudante De Picheleiro Qui01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Néo M Ajudante De Picheleiro 1
Chefe De Equipa Picheleiro Qui01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Naéo M Chefe De Equipa Picheleird 1
181 [18.10 Fornecimento e montagem de ramais de descaraa encastra sml Qui01/06/23  Qui 08/06/23 0,83 mi/dia 8 dias 6 dias 1801l 1821l Nao Eq. Instal. Hidraulicas FRENTE F M:E 80,15 € Picheleiro;Ajudante De Pict
Picheleiro Qui01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Nao M Picheleiro It 1
Ajudante De Picheleiro Qui01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Néo M Ajudante De Picheleiro 1| 1
Chefe De Equipa Picheleiro Qui01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Néo M Chefe De Equipa 1 1
182 [18.11 Fornecimento e montagem de ramais de descaraa encastra 12ml Qui01/06/23  Qui 08/06/23 2 mifdia 8 dias 6 dias 18111 1831l Nao Eq. Instal. Hidraulicas FRENTE F M:E 193,80 € Picheleiro;Ajudante De Picf!|
Picheleiro Qui01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Nao M Picheleiro It 1
Ajudante De Picheleiro Qui01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Nao M Ajudante De Picheleiro 1| 1
Chefe De Equipa Picheleiro Qui01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Néo M Chefe De Equipa /| 1
183 [18.12 Fornecimento e montagem de ramais de descarqa encastra 12ml Qui 01/06/23  Qui 08/06/23 2 mi/dia 8 dias 6 dias 1821l 1841l Nao Eq. Instal. Hidraulicas FRENTE F M;E 193,80 € Picheleiro;Ajudante De Pict
Picheleiro Qui01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Nao M Picheleiro 1
Ajudante De Picheleiro Qui01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Nao M Ajudante De Picheleiro 1
Chefe De Equipa Picheleiro Qui01/06/23  Qui 08/06/23 0 dias Nao M Chefe De Equipa Picheleird 1
184 |18.13 Fornecimento e montagem de ramais de descarqa encastra 4ml Qui 01/06/23  Qui 08/06/23 0,67 ml/dia i 6 dias 1831l 18511 Nao Eq. Instal. Hidraulicas FRENTE F ME 67,24 € Picheleiro;Ajudante De Pict
Picheleiro Qui01/06/23  Qui 08/06/23 Néo M Picheleiro 1
Ajudante De Picheleiro Qui01/06/23  Qui 08/06/23 Néo M Ajudante De Picheleiro 1
Chefe De Equipa Picheleiro Qui01/06/23  Qui 08/06/23 Nao M Chefe De Equipa Picheleird 1
185 [18.14 Fornecimento e montagem sumidouro sifonado de ferro funt 14ml Qui01/06/23  Qui 08/06/23 2,33 midia 6 dias 18411 186l Nao Eq. Instal. Hidréulicas FRENTE F M;E 4 802,00 € Picheleiro;Ajudante De Pict
Picheleiro Qui01/06/23  Qui 08/06/23 M Picheleiro 1
Ajudante De Picheleiro Qui01/06/23  Qui 08/06/23 M A/udanre De Picheleiro 1
Chefe De Equipa Picheleiro Qui01/06/23  Qui 08/06/23 M Chefe De Equipa 1
186 [18.15 locacéo de Separador de Hi 1UN Qui01/06/23  Qui 08/06/23 0,17 UN/dia 6 dias 18511 18711 Nao Eq. Instal. Hidraulicas FRENTE F ME3 Picheleiro;Ajudante De Pict
Picheleiro Qui01/06/23  Qui 08/06/23 M Picheleiro 1
Ajudante De Picheleiro Qui01/06/23  Qui 08/06/23 M Ajudante De Picheleiro 1
Chefe De Equipa Picheleiro Qui01/06/23  Qui 08/06/23 M Chefe De Equipa 1
187_|18.16 Fornecimento e colocacéo de sistema de drenagem de cob Qui01/06/23  Qui 08/06/23 6 dias 1861l 412 Nao Eq. Instal. Hidraulicas FRENTE F ME Picheleiro;Ajudante De Pict
Picheleiro Qui01/06/23  Qui 08/06/23 M Picheleiro 1
Ajudante De Picheleiro Qui01/06/23  Qui 08/06/23 M Ajudante De Picheleiro 1
Chefe De Equipa Picheleiro Qui 01/06/23 __Qui 08/06/23 Nao M Chefe De Equipa Pichelei 1
| INSTALACOESELECTRICAS [ [ [ Seq1505/23 Seq02/10223 | 141dias  101diass | | Nao [ |  [7033435€ |
—————-zm_——
TUBAGEM __ | No | | 6580 |
19.1.1.1 Fornecimento e montagem de tubagem incluindo todc 40 Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 4 m/dla 10 dias34ll 11;20011;20111 Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F M:E 32,00 € X
Electricista Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 M Electricista 2| 22
Ajudante De Electricista Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 M Ajudante De Electricista 11
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 M Enq Eletrotécnico I I
192 [19.1.1.2 Tubo Isogris/VD@20 embebido/em abracadeiras sob | Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 31,5 m/dia 10 dias 19111 Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F M;E 289,80 €
Electricista Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 M Electrlcrsta 2 [ 2 [ 2
Ajudante De Electricista Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 M Ajudante De 111
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 Nao M Eng. 6 111
193 [19.1.1.3 PVC Corrugado @25 embebido/em vala Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 35 m/dia 10 dias 19211 40 Eléctricas e Eq. Mov. Terras FRENTE F M;E 294,00 € .
Electricista Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 &0 M Electricista
Servente Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 Néo Servente
Ajudante De Electricista Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 Néo Ajudante De
Manobrador Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 Néo Manobrador
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 Néo
Condutor Trator Sex 09/06/23_ Qui 22/06/23 Nao Condulor Trator
CAIXAS __—_ [ lszzee |
———mm-xm——-ma_——mn—
Caixas Salientes |__Sex00/06/23 _Qui22/06/23 | _d4dias 10 dias I A 7 X
Caixa de derivacao, 80x80mm, equipada com i 2UN Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0,2 UN/dia 14 dias 10 dias 1911l Nac Eq Instal. Eléctricas FRENTE F ME 7,36 € Eng. Eletrotécnico;Ajudant
Ajudante De Electricista Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 0 dias Nao M Ajudante De 111
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23__ Qui 22/06/23 0 dias Nao M Eng. Elefrotécnico EI I
|| Sex00/06/23 _Qui22/06/23 I T I T X
19.1.23.1 Caixa de derivacao, 80x80mm, equipada com i 22UN Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 2,2 UN/dia 14 dias 10 dias 1911l Nao Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F M:E 50,60 € Eng. Eletrotécnico;Ajudante
ante De Electricista Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 0 dias Néo M Ajudante De Electricista 1]
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 0 dias Nao M Eng. Eletrotécnico 11
19.1.24 Caixa de aplique 20UN Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 2 UN/dia 14 dias 10 dias 19111 Nao Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME 24,40 € Eng. Eletrotécnico;
Ajudante De Electricista Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 0 dias Nao M A/udanre De. 111
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 0 dias Nao M EI I
19.1.25 Caixa de Aparelhagem 5UN Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 0,5 UN/dia 14 dias 10 dias 19111 Nao Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F M;E 540 € Enq Eletrotécnico;
Ajudante De Electricista Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 a dlas Naéo Ajudante De EI I
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 Nao Eng. Eletrotécnico I
—__m:——-ma__— r
|_______Fomecimento e montagem de cabos e condutores | | _Sex 23/06/23 __Qui 29/06/23 L |____Nao | [125365€ | 1
19.1.3.1.1 Cabo XZ1(zhfrt) 3G1 5 mmZ enfiados em tubo 315m Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 63 m/dia 7 dias 5 dias 290 20511 Nao Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME 475,65 € X éoni icis|
Electricista Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 0 dias Na M Electricista 1 212
Ajudante De Electricista Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 0 dias M Ajudante De Electricista 1] 11
ng. Eletrotécnico Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 0 dias M Eng. Eletrotécnico It 1)1
205 [19.1.3.1.2 Cabo XZ1(zh,frt) 362,5 mm2 enfiados em tubo Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 70 m/dia 7 dias 5 dias 20411 Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME 742,00 € . scni ]
Electricista Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 0 dias M Electricista It 2| 2
Ajudante De Electricista Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 0 dias M Ajudante De Electricista 1| 1]
Eng. Eletrotécnico Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 0 dias M Enq Eletrotécnico It 11
206 [19.1.3.1.3 Condutores H07V-U 3x1,5 mm?2 enfiados em tubo Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 8 UN/dia 7 dias 5 dias 20511 Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F M:E 36,00 € i
Electricista Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 0 dias M Electrlcrsta 1 2 [ 2
Ajudante De Electricista Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 o dlas M Ajudante De 1 111
Eng. Eletrotécnico Sex 23/06/23__ Qui 29/06/23 Eng. Elefrotécnico 1 111
Ui 19.1.4 HAGEM ___-EE [ 1 ___ 1
PM19.1.41 [ Fornecimento e montagem de aparelhagemincluil | | Sex2508/23 Qua20/09/23 [ 27dias  19dia | | [ [ lae3se | ]
209 [EXREK] ___ |____d8dias | L 21351 ]
210 [19.1.4.1.1.1 Interruutor Unipolar do tipo Quadro 45 da Efape Sex 25/08/23  Sex 25/08/23 1 UN/dia 1 dia 1dia91 21111 Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME6,23 € . i
Electricista Sex 25/08/23  Sex 25/08/23 M Electricista G| 2
Ajudante De Electricista Sex 25/08/23  Sex 25/08/23 M Ajudante De Electricista 1| 1
Eng. Eletrotécnico Sex 25/08/23  Sex 25/08/23 M Enq Eletrotécnico It 1
211 [19.1.4.1.1.2 Comutador de Lustre do tipo Quadro 45 da Efa| Sex 25/08/23  Sex 25/08/23 2 UN/dia 1 dia 2101l Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME 16,54 € i
Electricista Sex 25/08/23  Sex 25/08/23 M Electrlcrsta 2
Ajudante De Electricista Sex 25/08/23  Sex 25/08/23 M Ajudante De 1
Eng. Eletrotécnico Sex 25/08/23  Sex 25/08/23 a M Enq 1
212 [19.1.4.1.1.3 Sensor de Movimento 360° de encastrar em tet Ter 19/09/23  Ter 19/09/23 6 UN/dia 1 dia 239 Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME 190,74 €
Electricista Ter 19/09/23  Ter 19/09/23 M Electm:isla 2
Ajudante De Electricista Ter 19/09/23  Ter 19/09/23 M Ajudante De 1
Eng. Eletrotécnico Ter 19/09/23 _ Ter 19/09/23 a M Eng. Eletrotécnico 1
213 || Qua20/09/23 Qua 20/09/23 | [28030€ | 1
214 [19.1.4.2 Sensor de Movimento de parede com alcance 10UN Qua 20/09/23  Qua 20/09/23 10 UN/dia Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F M;E 280,30 € Eng. i
Electricista Qua 20/09/23  Qua 20/09/23 M Electricista 1 2
Ajudante De Electricista Qua 20/09/23  Qua 20/09/23 M Ajudante De 1 1
Eng. Eletrotécnico Qua 20/09/23 _ Qua 20/09/23 & M Eng. Elefrotécnico 1 1
215 ____— I ]
216 [19.1.5.% Tipo LOT Qua 30/08/23  Qua 30/08/23 7 UN/dia 1 dia37" Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME 513,45 € . it
Electricista Qua 30/08/23  Qua 30/08/23 Nao M Electricista It
Ajudante De Electricista Qua 30/08/23  Qua 30/08/23 Nao M Ajudante De Electricista 1|
Eng. Eletrotécnico Qua 30/08/23  Qua 30/08/23 Nao M Enq Eletrotécnico It
217 [19.1.5.2 Tipo LO2 Qua 30/08/23  Qua 30/08/23 16 UN/dia i 1 dia 2161l 218 Nao Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME 921,12 € i
Electricista Qua 30/08/23  Qua 30/08/23 Nao M Electrlcrsta
Ajudante De Electricista Qua 30/08/23  Qua 30/08/23 Nao M Ajudante De
Eng. Eletrotécnico Qua 30/08/23  Qua 30/08/23 Nao M Enq
218 119.1.53 Tipo LO3 Qui31/08/23  Qui 31/08/23 24 UN/dia 1 dia217 219 Nao Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME 632,64 €
Electricista Qui 31/08/23  Qui 31/08/23 Néo M Electm:isla
Ajudante De Electricista Qui 31/08/23  Qui 31/08/23 Néo M A]udanle De.
Eng. Eletrotécnico Qui 31/08/23  Qui 31/08/23 Néo M Eng.
219 [19.1.54 Tipo L04 29UN Sex01/09/23  Seq 04/09/23 14,5 UN/dia 2 dias218 220 Nao Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME 1.209,30 € Eng. Eletrotécnico;Electrici
Electricista Sex 01/09/23  Seq 04/09/23 Nao M Electricista It 2
Ajudante De Electricista Sex 01/09/23  Seq 04/09/23 Néo M Ajudante De Electricista 1| 1
Eng. Eletrotécnico Sex 01/09/23  Seq 04/09/23 Néo M Eng. Eletrotécnico It 1
220 [19.1.55 Tipo LO5 5UN Ter 05/09/23  Ter 05/09/23 5 UN/dia 1dia219 22111 Nao Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F M:E 530,65 € . oni i
Electricista Ter 05/09/23  Ter 05/09/23 Nao M Electricista G| 2
Ajudante De Electricista Ter 05/009/23 _ Ter 05/09/23 Nao M Ajudante De Electricista 1| 1
Eng. Eletrotécnico Ter 05/09/23  Ter 05/09/23 Nao M Enq Eletrotécnico It 1
221 [19.1.56 Tipo LO6 3UN Ter 05/09/23  Ter 05/09/23 3 UN/dia 1 dia 2201l 222 Nao Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME 2 107,98 € i
Electricista Ter 05/009/23  Ter 05/09/23 Nao M Electrlcrsta 2
Ajudante De Electricista Ter 05/009/23  Ter 05/09/23 Nao M Ajudante De 1
Eng. Eletrotécnico Ter 05/09/23  Ter 05/09/23 Nao M Enq 1
222 119.1.57 Tipo LO7 Qua 06/09/23  Qui 07/09/23 19,5 UN/dia 2 dias 221 223 Nao Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME 4 253,73 €
Electricista Qua 06/09/23  Qui 07/09/23 Néo M Electm:isla 2
Ajudante De Electricista Qua 06/09/23  Qui 07/09/23 Néo M A]udanle De. 1
Eng. Eletrotécnico Qua 06/09/23  Qui 07/09/23 Naéo M Eng. 1
223 [19.1.58 Tipo LO8 Sex 08/09/23  Qui 14/09/23 189,8 mi/dia 7 dias 5 dias 222 224 Nao Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F M:E 39 573,30 € Eng. Eletrotécnico;Electrici
Electricista Sex 08/09/23  Qui 14/09/23 0 dias Naéo M Electricista It 24 2
Ajudante De Electricista Sex 08/09/23  Qui 14/09/23 0 dias Néo M Ajudante De Electricista 1| 1
Eng. Eletrotécnico Sex 08/09/23  Qui 14/09/23 0 dias Néo M Eng. Eletrotécnico It 1)1
224 [19.1.59 Tipo LO9 Sex 15/09/23  Sex 15/09/23 5 UN/dia 1 dia 1dia223 22511 Nao Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F M:E5 314,05 € X oni 1
Electricista Sex 15/09/23  Sex 15/09/23 0 dias Nao M Electricista G| 2
Ajudante De Electricista Sex 15/09/23  Sex 15/09/23 0 dias Nao M Ajudante De Electricista 1| 1
Eng. Eletrotécnico Sex 15/09/23  Sex 15/09/23 0 dias Nao M Eng. Eletrotécnico It 1
225 [19.1.5.10 Tipo L10 Sex 15/09/23  Sex 15/09/23 21 UN/dia i 1 dia 22411 239 Nao Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F M;E 205,80 € . i
Electricista Sex 15/09/23  Sex 15/09/23 Nao M Electricista ] 2
Ajudante De Electricista Sex 15/09/23  Sex 15/09/23 Néa M Ajudante De 1 1
Eng. Eletrotécnico Sex 15/09/23 _ Sex 15/09/23 Eng. Eletrotécnico 1 1
| ILUMINACAOSEGURANCA [ [ [ Sex0906/23 Qui22/06223 | —-ma__ ]
—————-zm_—— ]
19244 | Fornecimento e montagemde tubagemincluindol | | _Sex09/06/23 _Qui 22/06/23 |____Nio I ]
19.2.1.1.1 Tubo Isoqris/VD@20 embebido/em abracadeiras st 110m Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 11 midia 10 dias 19311 24311;23311 Nao Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME 101,20 € X i
Electricista Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 Nao M Electricista 2| 2| 2
Ajudante De Electricista Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 Néo M Ajudante De 11101
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23__ Qui 22/06/23 Nao M Eng. Elefrotécnico T
CAIXAS [ | [ Sex09/06/23 Qui22006;23 | {  10dias [ | Naf [ [ = [25€ |
| Fornecimentoe montagem de Caixasincluindotol | [ Sex09/06/23 Qui22/06/23 | 14dias  10das [ | N& | | [25€ |
Embebidas L | | Sex09/06/23 _Qui22/06/23 |__14 dias | ___Nio | ]
Caixa de aparelhagem de fundo duplo 16UN Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 1,6 UN/dia 14 dias 10 dias 22911 Nao Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F M:E 2256 € Eng. Eletrotécnico;Ajudante]!
Ajudante De Electricista Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 a dlas Nao Ajudante De Electricista |1 11
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23__ Qui 22/06/23 Nao Eng. Eletrotécnico 1 G
———_m:——-zm_—— ]
_ |__Sex23/06/23 _Qui29/06/23 | _7dias ___Sdiad _______|____ | ___No____ ____ ____| ___________|___ |
Cabo XZ1(zh,frt) 3G1,5 mm2 enfiados em tubo 5m Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 15 m/dia 7 dias 5 dias 20611 2371l Nao Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME 1 13,25 € Eng.
Electricista Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 0 dias Nao M Electricista 2| 2
Ajudante De Electricista Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 0 dias Nao M Ajudante De Electricista 1]
Eng. Eletrotécnico Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 0 dias Nao M Eng. Eletrotécnico 11
237 [19.3.1.2 Cabo LIYCY 2x1,5 mm2 enfiados em tubo Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 7 midia 5 dias 23611 2571l Néo Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME 39,90 €
Electricista Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 Nao M Electricista 212
Ajudante De Electricista Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 Nao M Ajudante De 111
Eng. Eletrotécnico Sex 23/06/23_ Qui 29/06/23 Nao M Eng. Eletrotécnico 11
|____APARELHOSILUMINACAO | | | Sec1809/23 Segi8/09/23 | T L Neol | | 107248€ |
Tipo S 16UN Seq 18/09/23  Seq 18/09/23 16 UN/dia i 1.dia 225 212 Nao Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F M;E 107248 € Eng. it
Soctrcsta Seg 18/09/23  Seg 18/09/23 Néo M Electricista It 2
Ajudante De Electricista Seq 18/09/23  Seq 18/09/23 Nao M Ajudante De Electricista 1| 1
Eng. Eletrotécnico Seq 18/09/23__ Seq 18/09/23 0 dias Nao M Eng. Elefrotécnico 1 1
19.5 ———-zm-xm——-m_——m_ ]
19.5.1 [ TuBAGEM [ [ [ Sex09/06/23 Qui22/06;23 | 4dias  fodas [ | Na | | [5000€ | !
19.5.1.1 Fornecimento e montagem de tubagem ol | | Sex09/06/23 Qui22/06223 | dddias __d0dias | | __Nao___ ____ | | [52000€ | ]
19.5.1.1.1 Tubo Isoqris/VD@20 embebido/em abracadeiras st 280m Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 28 m/dia 14 dias 10 dias 22911 11;25211:25411 Nao Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F M:E 257,60 € X it
Electricista Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 0 dias Naéo M Electricista 1 2.1 21 2
Ajudante De Electricista Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 0 dias Naéo M Ajudante De Electricista 1] [
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 0 dias Néo M Eng. Eletrotécnico It 11
244 (195112 Tubo Isoqris/VD@25 embebido/em abracadeiras st Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 1 m/dia 14 dias 10 dias 24311 24511 Nao Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME 10,40 € na. écni i
Electricista Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 0 dias Nao M Electricista It 2] 2] 2
Ajudante De Electricista Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 0 dias Nao M Ajudante De Electricista 1| 11
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 0 dias Nao M Eng. Eletrotécnico 11
19.5.1.1.3 PVC Corrugado @25 embebido/em vala Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 30 m/dia 10 dias 24411 Nao Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME 252,00 €
Electricista Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 Nao M Electricista 2 1 2 2
Ajudante De Electricista Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 Nao M Ajudante De EI I
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23__ Qui 22/06/23 Nao Eng. Elefrotécnico 111
| | | Sex09/06/23 Qui22/0623 | 14dias  10dias ___ r
—————-zm_—— ]
|__Sex00/06/23 _Qui22/06/23 | _14dias [ Néo | . ____ | ]
Gaixa de ligacao Terminal IP55, 80x80mm, equipa z UN Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0,2 UN/dia 14 dias 10 dlasZASII Nao Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F M:E 5,40 e Eng. Eletrotécnico;Ajudante]!
Ajudante De Electricista Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 0 dias M Ajudante De Electricista |1 1]
Eng. Eletrotecmca Sex 09/06/23__ Qui 22/06/23 0 dias M Eng. Elefrotécnico 1 111
___ I T 1
19.6.1.2.1 Caixa de ||qacau Terminal, 80x80mm, equipada cc Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 0,6 UN/dia 10 dias 24311 Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F M:E 10,26 € Eng. écnicoAjudante|
Ajudante De Electricista Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 a M Ajutente De Eectriista 1| 11
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 M Eng. Eletrotécnico It 11
19.6.1.2.2 Gaixa de aparelhagem de fundo duplo 57UN Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 5,7 UN/dia 10 dias 24311 Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F M:E 80,37 € Eng. judante
Ajudante De Electricista Sex 09/06/23 om 22/06/23 M Ajudante De Electricista 11
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23 _ Qui 22/06/23 M Eng. Eletrotécnico 11
___ {10 dias | [88200€ |
Caixa de Visita 400mmx400mm Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 0,2 UN/dia 14 dia 10 dias 24311 Eq. Trolha FRENTE C M:E 882,00 € Trolhal2];Servente;Ci. Fer.
Servente Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 Servente 11
Trolha Sex 09/06/23__ Qui 22/06/23 0 dias Trolha 2| 2] 2
———_m:——-zm_——
|____Fornecimento e montagem de cabos e condutoresinl________|_____| _Sex23/06/23 _Qui20/0623 | _7dias____5das ______ | _____ | __Nao____ _____ __ | | ____ _[110030€______|
Cabo XZ1(zh frt) 3G2,5 mm2 enfiados em tubo 430m Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 86 m/dia 7 dias 5 dias 23711 2581l Nao Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F M:E911,60 € .
Electricista Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 0 dias Nao M Electricista 2| 2
Ajudante De Electricista Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 0 dias Nao M Ajudante De Electricista [
Eng. Eletrotécnico Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 0 dias Nao M Enq Eletrotécnico 11
258 [19.7.1.2 Cabo XZ1(zh frt) 5G4 mmz2 enfiados em tubo Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 1 midia 7 dias 5 dias 25711 25011 Néo Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME 23,70 €
Electricista Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 0 dias Na M Electrlcrsta 2 [ 2
Ajudante De Electricista Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 0 dias Nao M Ajudante De 111
Eng. Eletrotécnico Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 0 dias Nao M Eng. 6 111
259 119.7.13 Cabo XZ1(zh frt) 2x1,5 mm2 enfiados em tubo Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 30 m/dia 7 dias 5 dias 2581 27711 Nao Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME 174,00 € .
Electricista Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 0 dias Na M Electricista 212
Ajudante De Electricista Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 0 dias Néo M Ajudante De 111
Eng. 6 Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 0 dias Néo M Eng. ¢ 111
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DESIGNAGAO DA EMPREITADA: Interface de Transportes Publicos - Av. do Municipio

DONO DE OBRA: Municipio da Nazaré

DOCUMENTO: PLANO DE MAO-DE-OBRA

PRAZO:

Dias Uteis Predecessoras Sucessoras|Critica Micro Frentes (Equipas) |Macro Frentes Grupo de |Custo Total

Designagao

ol
APARELHAGEM Seg 28/08/23 {  2diad |
Fornecimento e montagem de aparelhagem incluindd_______| | Seq 28/08/23 Ter 20/08/2 —-m-m——-ma_—— 57 €

262 NN Aparelhagem Encastrar [ | | Scg2808/23 Ter29/0823 | -m:—— L ldssTe
263 [19.8.1.1.1 Tomada 2P+T, schuko, 250V - 16A, do tipo Quadr: 57UN Seq 28/08/23  Seq 28/08/23 57 UN/dia i 1 dia211 Nao Eq. Instal. EléctricasFRENTE F ME 352,83 €
Electricista Seq 28/08/23  Seq 28/08/23 Néo M
Ajudante De Electricista Seq 28/08/23  Seq 28/08/23 Néo M
Eng. Eletrotécnico Seq 28/08/23  Seq 28/08/23 Néo M
264 [19.8.1.1.2 Botéo de press&o de comando dos portGes, do tipt Ter 20/08/23  Ter 29/08/23 2 UN/dia i 1 dia 263 29911 N&o Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME 55,74 €
Electricista Ter 29/08/23  Ter 29/08/23 Néo M
Ajudante De Electricista Ter 29/08/23  Ter 29/08/23 Néo o
_Eng. Eletrotécnico Ter 20/08/23__ Ter 29/08/23 Néo
19.9 ——_——-ma__—
19.9.1 ——_-zm-lm——-m;__—nm_
19.9.1.1 Fornecimento e montagem de tub cluindo __ |_d4dias____d0dias | L l9soe |
19.9.1.1.1 PVC Cornugado 075 embbidolem vala Sox 0010623 Qui 22/06/23 1,5 midia 14 dias 10 dias 24511 11:27311;27411 Nao Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F M;E 34,80 €
Electricista Sex 09/06/23 Qi 22/06/23 Né M

19.10
19.10.1

Ajudante De Electricista Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 Néo M
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 Néo M

269 [19.9.1.1.2 Tubo Isoaris/VD@32 embebido Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 3 m/dia 10 dias 268! 27011 Néo Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME 42,90 €
Electricista Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 a: Néo M
Ajudante De Electricista Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 Néo M
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 Néo M

270 |19.9.1.1.3 Tubo Isoaris/VD@25 embebido Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 4 m/dia 10 dias 26911 29011 Néo Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME 41,60 €
Electricista Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 a: Néo M
Ajudante De Electricista Sex 09/06/23 QLII 22/06/23 Néo M
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23 ui 22/06/23 0 dias Nao

| | | Sex0906/23 Sex 09/06/23 —-m-m——-ma_——m—
Fornecimento e montagem de caixas incluindotodos | | Sex09/06/23 _Sex09/06723 | Adia_____ddia | __Nao_____ | | [27959¢€ |

19.10.1.1 Caixa de contagem 1UN Sex 09/06/23  Sex 09/06/23 1 UN/dia i 1 dia268lI Néao Eaq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME171,79 €
Ajudante De Electricista Sex 09/06/23  Sex 09/06/23 Néo M
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23  Sex 09/06/23 Néo M
274 [19.10.1.2 Portinhola P100 1UN Sex 09/06/23  Sex 09/06/23 1 UN/dia i 1 dia268lI Néo Eaq. Instal. Eléctricas FRENTE F M;E 107,80 €
Ajudante De Electricista Sex 09/06/23  Sex 09/06/23 Nao
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23  Sex 09/06/23 Nao

19.13.1

19.14

19.14.1

19.14.
19.14

19.14.2
19.14.2.1
19.14

19.15.1.1

20.1.2.1.

20.1.2.2.

314
315 |20.1.3.1

Eng. Eletrotécnico Qui 28/09/23  Qui 28/09/23 0 dias M
297 |19.15.1.2 Detetores pticos de fumos enderecéveis Qui 21/09/23  Sex 22/09/23 9,5 UN/dia 2 dias 2 dias 214 298I1;282 Eaq. Instal. Eléctricas FRENTE F M;E 598,12 €
Electricista Qui 21/09/23  Sex 22/09/23 0 dias Néo M

Eng. Eletra(ecnlcc Qui 21/09/23  Sex 22/09/23 0 dias Néo M
298 |19.15.1.3 Detetores étrico de fumos a Qui 21/09/23  Qui 21/09/23 1 UN/dia 1 dia 1dia2971l Néo Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME31,48 €
Electricista Qui 21/09/23  Qui 21/09/23 0 dias Néo M
Ajudante De Electricista Qui 21/09/23  Qui 21/09/23 0 dias Néo M
Eng. Eletrotécnico Qui 21/09/23  Qui 21/09/23 0 dias Néo M
299 |19.15.1.4 Botoneira de Alarme Manual Enderecavel Ter 29/08/23  Ter 29/08/23 3 UN/dia 1dia 1 dia 26411 3710 Nao Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME 106,44 €
Electricista Ter 29/08/23 Nac M
Ajudante De Electricista Ter 29/08/23 M
Eng. Eletrotécnico Ter 29/08/23 Ter 29/08/23 M
19.15.1.5 Médulo ON/OFF para comando de abertura da Porta Qui 28/09/23  Qui 28/09/23 1 UN/dia 1 dia 29611 Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME 85,80 €
Electricista Qui 28/09/23  Qui 28/09/23 M

313 [20.1.2.2.2 Unidade Interior de conduta de baixa pressé&o esta Sex 14/07/23  Sex 14/07/23 1 UN/dia

CABOS E CONDUTORES [ [ [ Sex23/06123 Qui29/06/2 _-!:EE—_-IE;___ 584,40 €
Fornecimento e montagem de cabos @ condutores i __ Sex 23/06/23 _Qui2006:23 | 7dias _Sdias L | Neo | | 58440¢€

19.11.1.1 Cabo XZ1(zh,frt) 4x16 mm2 enfiado em tubo Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 3 m/dia 7 dias 5 dias 25911 278ll Nao Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F M;E 195,30 €

Electricista Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 0 dias Néo M
Ajudante De Electricista Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 0 dias Néo M
Eng. Eletrotécnico Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 0.dias Néo M

278 [19.11.1.2 Cabo XZ1(zh frt) 566 mm2 enfiado em tubo Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 6 m/dia 7 dias 5 dias 27711 2791l N&o Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F M;E 199,50 €
Electricista Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 0.dias Néo M
Ajudante De Electricista Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 0dias Néo M
Eng. Eletrotécnico Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 0.dias Néo M

279 [19.11.1.3 Cabo XZ1(zh frt) 5G4 mm2 enfiado em tubo Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 8 m/dia 7 dias 5 dias 278l 29311 N&o Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F M;E 189,60 €
Electricista Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0.dias Néo M
Ajudante De Electricista Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 0.dias Néo u
Eng. Eletrotécnico Sex 23/06/23__Qui 29/06/23 0 dias Néo

——_-xm:-m::——-rm__—
|_____Fornecimento e montagem de guadros elétricosincll | | Seg25/09/23 _Ter26/09/23 | 2dias ___2dias________| | ___Nio [ [3o6s6e |
Quadro Entrada 1UN Seq 25/09/23  Seq 25/09/23 1 UN/dia Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 2 508,80 €

Electricista Seq 25/09/23  Seg 25/09/23 M
Ajudante De Electricista Seg 25/09/23  Seq 25/09/23 M
Eng. Eletrotécnico Seq 25/09/23  Seq 25/09/23 M

283 [19.12.12 Quadro Parcial Cafetaria Seq 25/09/23  Seq 25/09/23 1 UN/dia 1 dia 2821l Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME1233,82 €
Electricista Seq 25/09/23  Seq 25/09/23 M
Ajudante De Electricista Seq 25/09/23  Seq 25/09/23 M
Eng. Eletrotécnico Seq 25/09/23  Seq 25/09/23 a M

19.12.1.3 Quadro Parcial Arrumos Ter 26/09/23  Ter 26/09/23 1 UN/dia 1dia283 Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME 184,24 €

Electricista Ter 26/09/23  Ter 26/09/23 M

Ajudante De Electricista Ter 25/09/23 Tor 25/09/23 a M
Eng. Eletrotécnico M
__ s
Fornecimento e montagem de Terra de proteccéo, incluit Seq 15/05/23 Sex 19/05/23 0.2 UN/dia i 5 dias 29
Electricista Seq 15/05/23  Sex 19/05/23
Ajudante De Electricista Seq 15/05/23  Sex 19/05/23

I R
Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME231,28 €
M

M

Eng. Eletrotécnico Seq 15/05/23 _ Sex 19/05/23 0 dias Nao
———mm-nm——-ma_——m_
[ Tueacem | | Sex09/06/23 Qui22/06/23 | tddias  todia [ | Na | T
—————-m __
1 Tubo Isogris/VD@20 embebido/em abracadeiras si 160m Sex09/06/23  Qui 22/06/23 16 m/dia 10 dias 27011 Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME 147,20 €
Electricista Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 [

Ajudante De Electricista Sex 09/06/23  Qui 22/06/23 M

Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23__ Qui 22/06/23
—__m:——-ma__—
———_m:——-ma_——

1 Cabo JY(st)Y 2x0,8 mm2 enfiado em tubo 160m Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 32 m/dia 7 dias 5 dias 27911 Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME 176, 00 €
M

Electricista Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 0 dias Neo
Ajudante De Electricista Sex 23/06/23  Qui 29/06/23 0 dias g o
Eng. Eletrotécnico Sex 23/06/23__ Qui 29/06/23 0 dias
———mm——-ma_——
|_____Fornecimento e montagem de eguipamentosincluine | | _Ter29/08/23 _Qui28/0923 | _31dias 23 dias [ Nio | | _le92e |
Central Enderecavel de 2 loops. Qui 28/09/23 Qui 28/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 400 :mou Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME 847,45 €
Ajudante De Electricista Qui 28/09/23  Qui 28/09/23 0dias M

Ajudante De Electricista Qui 21/09/23  Sex 22/09/23 0 dias Nao M

Ajudante De Electricista Qui 28/09/23  Qui 28/09/23 M
Eng. Eletrotécnico Qui 28/09/23__Qui 28/09/23 a M
| Equp2o | | | Qui28/09/23 Qui28/09/23 | __ddia_____1dia
Kit de Chamada de Emergéncia para WC de Mobilidade 1UN Qui28/09/23  Qui 28/09/23 i i 1 dia 30011
Electricista Qui 28/09/23  Qui 28/09/23
Ajudante De Electricista Qui 28/09/23  Qui 28/09/23

L |
Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME534,10 €
M

M

Eng. Eletrotécnico Qui 28/09/23___Qui 28/09/23 M
w——— s | [58800€ |
[ 304 [19.17.1 Ensaios as i Sex 29/09/23  Seq 02/10/23 0,5 UN/dia i 2 dias 302 Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 588,00 €
Electricista Sex 29/09/23  Seg 02/10/23 0.dias M

Ajudante De Electricista Sex 29/09/23 ~ Seg 02/10/23 ﬂ dlas M

Eng. Eletrotécnico Sex 29/09/23 _ Seq 02/10/23
INSTALA OES DE AVAC | | | seq1206/23 Qua27/09/23 | 105 dla |  78dias | |  sim ___ 699,50 €
Equipamentos de Climatizacéo - Sistema VRF __ Seg 12/06/23 _ Ter 29/08/2 -nm——-am [

Lindade Exteror do oo omba de Calor VR, Hifésica UN Ter 18/07/23  Ter 18/07/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia316
Técnico De Ava Ter 18/07/23  Ter 18/07/23
Audanto Do Tecnico De Avac Ter 18/07/23  Ter 18/07/23
Técnico Eloctromecénico Ter 18/07/23__Ter 18/07/23 0 dias Néo
———-&:-m:——-m_——
|________Fomecimento e montagem das unidades interiore | | _Qui13/07/23 _Quit3o723 | dda ___dda_______| | ___Nio _____ ______ | | __ |
1 Lidade Intecor e conduta de hexa preeso eatf 2UN Qui 13/07/23  Qui 13/07/23 2 UN/dia 1 dia 1 dia347:22:31 312 Nao
Técnico De Ava Qui 13/07/23  Qui 13/07/23 0.dias Néo
Audanto Do Técnico Do Avac Qui 13/07/23  Qui 13/07/23 0.dias Néo

I
Eq. Instal. AVACFRENTE F ME5 256,16 €
M
o

Eaq. Instal. AVACFRENTE F ME 1411 ,38 €
M
M

Técnico Electromecénico Qui 13/07/23 Qui 13/07/23 M
__ [ 21adae |
1 Unidsde Ineror de conduta de baixa pressso osta Sex 14/07/23 Sex 14/07/23 Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 984,66 €
Técnico De Ava Sex 14/07/23  Sex 14/07/23 M

Ajudante De Técnico De Avac Sex 14/07/23  Sex 14/07/23 M

Técnico Electromecénico Sex 14/07/23  Sex 14/07/23
1dia3121l

M
Eaq. Instal. AVACFRENTE F ME 1159,78 €
M

Técnico De Avac Sex 14/07/23  Sex 14/07/23
Ajudante De Técnico De Avac Sex 14/07/23 Sex 14/07/23 M
Técnico Eloctromecanico_ Sex 14/0 /23 14/07/23 M
__ L ___ 1 |
Unidade Interior do tipo Mural, da marca LG, modelo . Seq 17/07/23 Seq 17/07/23 Eq. Instal. AVACFRENTE F MES57194 €
Técnico De Avac Seq 17/07/23  Seq 17/07/23 M

Ajudante De Técnico De Avac Seq 17/07/23  Seq 17/07/23 M

Técnico Electromecanico Seq 17/07/23  Seq 17/07/23 M
Bomba de condensados da marca SICCOM, modelo Seq 17/07/23  Seq 17/07/23 1 UN/dia 1 dia3 151l 307 Eq. Instal. AVACFRENTE F ME24161€
Técnico De Avac Seq 17/07/23  Seq 17/07/23 0dias Néo M
Ajudante De Técnico De Avac Seq 17/07/23 Seq 17/07/23 0.dias Néo M
Téonico Electromecénico Seq 17/07/23__Seq 17/07/23 0 dias Néo M
___-EE-EE__ [ 127405 |
Tubo de Cobre Fosforoso 6,35mm (1/4\") + Isolament Seq 12/06/23 Qua 14/06/23 1,68 m/dia 3 dias 3 dias 34 31911;33011 Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F ME 5342 €
Técnico De Avac Seq 12/06/23  Qua 14/06/23 0 dias Sim M
Ajudante De Técnico De Avac Seq 12/06/23  Qua 14/06/23 0.dias Sim M
Tubo de Cobre Fosforoso 9,53mm (3/8\") + Isolament 31,82m Seq 12/06/23 Qua 14/06/23 10,61 m/dia 3 dias 3 dias 318ll 32001 Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E399,34 €
Técnico De Avac Seq 12/06/23  Qua 14/06/23 0dias Sim M
Ajudante De Técnico De Avac Seq 12/06/23  Qua 14/06/23 0.dias Sim M
320 [20.1.4.3 Tubo de Cobre Fosforoso 12,7mm (1/2\") + Isolament 504m Seq 12/06/23 Qua 14/06/23 1,68 m/dia 3 dias 3 dias 31911 32111 Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F ME73,63€
Técnico De Avac Seq 12/06/23  Qua 14/06/23 0.dias Sim M
Ajudante De Técnico De Avac Seq 12/06/23  Qua 14/06/23 0.dias Sim M
321 [20.1.4.4 Tubo de Cobre Fosforoso 15,88mm (5/8\") + Isolamer 672m Seq 12/06/23 Qua 14/06/23 2,24 midia 3 dias 3 dias 32011 32211 Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F ME131,71€
Técnico De Avac Seg 12/06/23  Qua 14/06/23 0 dias Sim M
Ajudante De Técnico De Avac Seg 12/06/23  Qua 14/06/23 0 dias Sim M
322 [201.4.5 Tubo de Cobre Fosforoso 19,05 (3/4\") mm + Isolame 251m Seq 12/06/23 Qua 14/06/23 8,37 midia 3 dias 3 dias 32111 32411 Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F ME615.95 €
Técnico De Avac Seq 12/06/23 Qua 14/06/23 0dias Sim M
Ajudante De Técnico De Avac Seq 12/06/23__Qua 14/06/23 0 dias Sim M
———m L 1 |
Tubagem com derivagdo em \"Y\", da marca LG, mod Seq 12/06/23 Qua 14/06/23 0,33 UN/dia 3 dias 3 dias 32211 32511 Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F ME85,13 €
Técnico De Avac Seg 12/06/23  Qua 14/06/23 0 dias Sim M
Ajudante De Técnico De Avac Seg 12/06/23  Qua 14/06/23 0 dias Sim M
Tubagem com derivacdo em \"Y\", da marca LG, mod 3UN Seq 12/06/23 Qua 14/06/23 1 UN/dia 3 dias 3 dias 32411 35C1+10 dias Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F ME 295,41 €
Técnico De Avac Seq 12/06/23  Qua 14/06/23 0.dias Sim M
Ajudante De Técnico De Avac Seq 12/06/23  Qua 14/06/23 0.dias Sim M
326 [20.1.53 Fornecimento e Aplicaco de fluido frigorigéneo R410 3,53ka Ter 01/08/23  Ter 01/08/23 3,53 ka/dia 1 dia 1 dia 397 32711 N&o Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 163,44 €
Técnico De Avac Ter 01/08/23  Ter 01/08/23 0 dias Néo M
Ajudante De Técnico De Avac Ter 01/08/23  Ter 01/08/23 0 dias Néo M
327 [20.1.5.4 Fornecimento e Montagem de comando individual sin 4UN Ter 01/08/23  Ter 01/08/23 4 UNidia 1 dia 1 dia 32611 3281l N&o Eq. Instal. AVACFRENTE F ME658,44 €
Técnico De Avac Ter 01/08/23  Ter 01/08/23 0.dias Néo M
Ajudante De Técnico De Avac Ter 01/08/23  Ter 01/08/23 0 dias Néo M
328 [20.1.55 Fornecimento de comando individual por infra-vermell 1UN Ter 01/08/23  Ter 01/08/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 32711 32911 N&o Eq. Instal. AVACFRENTE F ME69,32 €
Técnico De Avac Ter 01/08/23  Ter 01/08/23 0.dias Néo M
Ajudante De Técnico De Avac Ter 01/08/23  Ter 01/08/23 0.dias Néo M
329 [20.1.56 Controlador centralizado, da marca LG e modelos PA 1UN Ter 01/08/23  Ter 01/08/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 32811 331 N&o Eq. Instal. AVACFRENTE F M:E 1208,80 €
Técnico De Avac Ter 01/08/23  Ter 01/08/23 0 dias Néo M
Ajudante De Técnico De Avac Ter 01/08/23  Ter 01/08/23 0.dias Néo M
330 [20.1.5.7 Tubagem de drenagem dos condensados em PVC & Seq 12/06/23 Qua 14/06/23 - 3 dias 3 dias 318ll N&o Eq. Instal. AVACFRENTE F E:M257,25 €
Picheleiro Seq 12/06/23  Qua 14/06/23 0.dias Néo M
331 [20.1.5.8 Unidades de Tratamento de Ar Novo da marca ARFIT Ter 01/08/23  Ter 01/08/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia32911 407;408:402 N&o Eq. Instal. AVACFRENTE F ME3 968,20 €
Técnico De Avac Ter 01/08/23  Ter 01/08/23 0.dias Néo M
Ajudante De Técnico De Avac Ter 01/08/23  Ter 01/08/23 0 dias Néo M
Técnico Electromecanico Ter 01/08/23  Ter 01/08/23 0 dias Néo M
332 [20.1.5.9 Ventilador centrifugo In-line , da marca ARFIT e mode Qui 13/07/23  Qui 13/07/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia345 Nao Eq. Instal. AVACFRENTE F ME228,73 €
Técnico De Avac Qui 13/07/23  Qui 13/07/23 0.dias Néo M
Ajudante De Técnico De Avac Qui 13/07/23  Qui 13/07/23 0 dias Néo M
Técnico Electromecénico Qui 13/07/23  Qui 13/07/23 0 dias Néo M
20.1.5.10 Ventilador centrifugo In-line , da marca ARFIT e mode Qui 13/07/23  Qui 13/07/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia344 N&o Eq. Instal. AVACFRENTE F ME 259,64 €
Técnico De Avac Qui 13/07/23  Qui 13/07/23 0.dias Néo M
Ajudante De Técnico De Avac Qui 13/07/23 ou: 13/07/23 0.dias Néo M
Técnico Electromecanico Qui 13/07/23__ Qui 13/07/23 0 dias Néo M
Mx-———-m I L ___ 1 |
20.1.6.1 © 125 mm 65,89m Qui29/06/23 Qua 12/07/23 6,59 m/dia 14 dias 10 dias 325C1+10 dias 11;35111;348l1 Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F ME 1 173,50 €
Técnico De Avac Qui 29/06/23  Qua 12/07/23 0 dias Sim M
Ajudante De Técnico De Avac Qui 29/06/23  Qua 12/07/23 0.dias Sim M
20.1.6.2 © 150 mm 8.26m Qui29/06/23  Qua 12/07/23 0,83 m/dia 14 dias 10 dias 33511 3371l Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 182,30 €
Técnico De Avac Qui 29/06/23  Qua 12/07/23 0.dias Sim M
Ajudante De Técnico De Avac Qui 29/06/23  Qua 12/07/23 0.dias Sim M
337 [20.1.6.3 © 200 mm 94,86m Qui29/06/23  Qua 12/07/23 9,49 m/dia 14 dias 10 dias 33611 3381135211 Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F M:E2430,31 €
Técnico De Avac Qui 29/06/23  Qua 12/07/23 0.dias Sim M
Ajudante De Técnico De Avac Qui 29/06/23  Qua 12/07/23 0.dias Sim M
338 [20.1.64 © 250 mm 12,95m Qui29/06/23 Qua 12/07/23 1,3 midia 14 dias 10 dias 33711 33911;35311 Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 390,05 €
Técnico De Avac Qui 29/06/23  Qua 12/07/23 0.dias Sim M
Ajudante De Técnico De Avac Qui 29/06/23  Qua 12/07/23 0.dias Sim M
339 [20.1.6.5 © 300 mm 6,83m Qui29/06/23 Qua 12/07/23 0,68 m/dia 14 dias 10 dias 3381l 34011;35411 Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F ME232,42 €
Técnico De Avac Qui 29/06/23  Qua 12/07/23 0 dias Sim M
Ajudante De Técnico De Avac Qui 29/06/23  Qua 12/07/23 0.dias Sim M
340 [20.1.6.6 © 350 mm 17,95m Qui29/06/23  Qua 12/07/23 1.8 midia 14 dias 10 dias 33911 3411l Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F ME71154 €
Técnico De Avac Qui 29/06/23  Qua 12/07/23 0.dias Sim M
Ajudante De Técnico De Avac Qui 29/06/23  Qua 12/07/23 0.dias Sim M
341 [201.6.7 © 400 mm 16,12m Qui29/06/23  Qua 12/07/23 1,61 m/dia 14 dias 10 dias 34011 3421l Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F ME 700,09 €
Técnico De Avac Qui 29/06/23  Qua 12/07/23 0.dias Sim M
Ajudante De Técnico De Avac Qui 29/06/23  Qua 12/07/23 0.dias Sim M
342 [201.7 Conduta e Caixas Plenos, idas em ¢ 20,96m2 Qui29/06/23 Qua 12/07/23 2,1 m2/dia 14 dias 10 dias 34111 3441 Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F ME771,12 €
Técnico De Avac Qul 29/06/23 Qua 12/07/23 0.dias Sim M
Ajudante De Técnico De Avac Qui 29/06/23 0 dias Sim
343 Conduta flexivel com isolamento. constituida com u ——_-zm-xm—— L ———
344 [20.1.8.1 © 127 mm Qui29/06/23 Qua 12/07/23 1 m/di 14 dias 10 dias 34211 34511;333 Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F ME 17190 €
Técnico De Avac Qui 29/06/23  Qua 12/07/23 0.dias Sim M
Ajudante De Técnico De Avac Qui 29/06/23  Qua 12/07/23 0 dias Sim M
345 [20.1.8.2 © 160 mm Qui29/06/23 Qua 12/07/23 0,5 m/dia 14 dias 10 dias 3441l 34611332 Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F ME85,95 €
Técnico De Avac Qui 29/06/23  Qua 12/07/23 0.dias Sim M
Ajudante De Técnico De Avac Qui 29/06/23  Qua 12/07/23 0 dias Sim M
346 [20.1.8.3 © 200 mm 10m Qui29/06/23  Qua 12/07/23 1 midia 14 dias 10 dias 34511 34711 Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 197,60 €
Técnico De Avac Qui 29/06/23  Qua 12/07/23 0dias Sim M
Ajudante De Técnico De Avac Qui 29/06/23  Qua 12/07/23 0 dias Sim M
347 [20.1.9 Isolamento térmico de 3 mineral de 30 mm com espesst  135,52m2 Qui29/06/23  Qua 12/07/23 13,55 m2/dia 14 dias 10 dias 34611 95,310 Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F M:E 1456,84 €
Técnico De Avac Qui 29/06/23  Qua 12/07/23 0 dias Sim M
Ajudante De Técnico De Avac Qui 29/06/23  Qua 12/07/23 0.dias Sim M
348 [20.1.10 Acessorios das redes aerdlicas: - suportes; - acessorios 1UN Qui29/06/23  Qua 12/07/23 0,1 UN/dia 14 dias 10 dias 33511 N&o Eq. Instal. AVACFRENTE F ME257,25 €
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DESIGNAGAO DA EMPREITADA: Interface de Transportes Publicos - Av. do Municipio

DONO DE OBRA: Municipio da Nazaré

DOCUMENTO: PLANO DE MAO-DE-OBRA

PRAZO: 494DIAS

D |Codigo ‘ Designagao Quant. un. Inicio Conclusao |Rendimento minimo Dias Dias Uteis Predecessoras Sucessuras‘Critica ‘ Micro Frentes (Equipas) |Macro Frentes Grupo de ‘Custu Total Nomes de Recursos [ ‘ M1 M2 3 M4 M6 M7 M9 M10 M1 12 M13 4 M15 M16 17 M18 M1
Admissivel Calendario Recursos [
Técnico De Avac Qui 29/06/23  Qua 12/07/23 a dlas Néo Técnico De Avac 1] 2
Ajudante De Técnico De Avac Qui 29/06/23  Qua 12/07/23 Nao Ajudante De Técnico De A 1
___—_ . [ = s284€ |
u (| | Qui29/06/23 _Quat2/07;23 | _d4dias __-E [ [s228e |
RAD 125 mm 4UN Qui29/06/23  Qua 12/07/23 0.4 UN/dia i 10 dias 33511 Eq. Instal. AVACFRENTE F ME 177,92 € Técnico De Avacl.
Técnico De Avac Qui 29/06/23  Qua 12/07/23 a Naa M Técnico De Avac 2
Ajudante De Técnico De Avac Qui 29/06/23  Qua 12/07/23 Naéo M Ajudante De Técnico De A 1
352 RAD @ 200 mm 2UN Qui29/06/23 Qua 12/07/23 0.2 UN/dia i 10 dias 33711 Nao Eq. Instal. AVACFRENTE F ME 135,22 € Técnico De Avaci2I;Ci. Eq
Técnico De Avac Qui 29/06/23  Qua 12/07/23 a M Técnico De Avac 2
Ajudante De Técnico De Avac Qui 29/06/23  Qua 12/07/23 M Ajudante De Técnico De A 1
353 [20.1.11 RAD @ 250 mm 1UN Qui 29/06/23  Qui 29/06/23 1 UN/dia 1 dia 33811 Eq. Instal. AVACFRENTE F ME79,81€ Técnico De Avaci2];Ci. Eau
Técnico De Avac Qui 29/06/23  Qui 29/06/23 M Técnico De Avac 2
Ajudante De Técnico De Avac Qui 29/06/23  Qui 29/06/23 M Ajudante De Técnico De A 1
RAD @ 300 mm 1UN Qui29/06/23  Qui 29/06/23 1 UN/dia 1 dia 3391l Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 129,89 € Técnico De Avaci2I;Ci. Ea
Técnico De Avac Qui 29/06/23  Qui 29/06/23 Técnico De Avac 2
Ajudante De Técnico De Avac Qui 29/06/23 __Qui 29/06/23 Ajudante De Técnico De A 1
___-EE-EE__-E___
|_______Difusores Quadrados de 4 Direcdes emaluminiol | | Seg24/07/23 Seg24/07/23 ____ | ddia____dda_ __ | _____ | __Néo______ _____ | | [asssre _______|
DIF1+R .. 225 x 225 mm 7UN Seq 24/07/23  Seq 24/07/23 7 UN/dia 1 dia 1.dia307:97 36011 Nao Eq. Instal. AVACFRENTE F M.E 48587 €
Ajudante De Técnico De Avac Seq 24/07/23Seq 24/07/23 0 dias Nao 1
Técnico Electromecénico Seq 24/07/23__ Seq 24/07/23 0 dias 1
———-m-m——-ma_——
359 ___-EE_EE— - Y A 7 X X
360 GI1+R&GR1+R....200 x 100 mm UN Seq 24/07/23 _Seq 24/07/23 9 UN/dia i 1 dia 35711 3611l Eq. Instal. AVACFRENTE F ME 507,51 €
Ajudante De Técnico De Avac Seq 24/07/23Seq 24/07/23 M A/udanre De Técnico De A 1
Técnico Electromecénico Seq 24/07/23Seq 24/07/23 M Técnico 1
361 [20.1.13.12 GI2+R&GR2+R....300 x 150 mm 3UN Seq 24/07/23  Seq 24/07/23 3 UN/dia 1 dia 3601l 363 Eq. Instal. AVACFRENTE F ME 185,61 € Técnico
Ajudante De Técnico De Avac Seg 24/07/23  Seq 24/07/23 M Ajudante De Técnico De A 1
_Técnico Electromecénico Seg 24/07/23__ Seq 24/07/23 M Técnico Electromecénico 1
362 ___ T I A Y X
363 [20.1.14.1 Ter 25/07/23  Ter 25/07/23 2 UN/dia 1 dia 361 Eq. Instal. AVACFRENTE F ME 165,30 € Técnico
A]udanle De Tecmco De Avac Ter 25/07/23  Ter 25/07/23 M Ajudante De Técnico De A 1
Técnico Electromecénico Ter 25/07/23  Ter 25/07/23 M Técnico 1
364 [20.1.14.2 Gl4 400 x 200 mm Ter 25/07/23  Ter 25/07/23 1 UN/dia 1 dia 36311 Eq. Instal. AVACFRENTE F ME 84,70 € Técnico
Ajudante De Técnico De Avac Ter 25/07/23  Ter 25/07/23 M Ajudante De Técnico De A 1
Técnico Electromecénico Ter 25/07/23  Ter 25/07/23 M Técnico 1
365 [20.1.14.3 GR4 +R.......400 x 200 mm Ter 25/07/23  Ter 25/07/23 2 UN/dia 1 dia 3641l Eq. Instal. AVACFRENTE F M:E 169,40 € Técnico Electromecanico;C.
Ajudante De Técnico De Avac Tel 25/07/23 Ter 25/07/23 M Ajudante De Técnico De AV| 1
Técnico Electromecanico M Técnico Electromecénico || 1
366 ___ [____1dia I I T 7
367 [20.1.15.1 GR3.....500x 100 mm Ter 25/07/23  Ter 25/07/23 2 UN/dia i 1 dia 36511 Eq. Instal. AVACFRENTE F ME 146,54 € Técnico
Ajudante De Técnico De Avac Ter 25/07/23  Ter 25/07/23 M Ajudante De Técnico De A 1
Técnico Electromecénico Ter 25/07/23  Ter 25/07/23 M Técnico 1
368 [20.1.15.2 GR5+R.......700 X200 mm 5UN Ter 25/07/23  Ter 25/07/23 5 UN/dia 1 dia 3671l 373 Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 469,20 € Técnico Electromecanico;C.
Ajudante De Técnico De Avac Ter 25/07/23 Ajudante De Técnico De A 1
Técnico Electromecénico Ter 25/07/23 Técnico Electromecénico 1
20.1.16 ___-EE-EE__-E___
20.1.16.1 ___ L N&o | | [seese |
20.1.16.1.1 TOMADAS/EXAUSTOES DE AR EXTERIORES, it Ter 29/08/23  Ter 29/08/23 11 UN/dia 1 dia 1 dia 29911 216 Nao Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F M:E 416,68 € X
Electricista Ter 29/08/23  Ter 29/08/23 M Electricista
Ajudante De Electricista Ter 29/08/23  Ter 29/08/23 M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Ter 29/08/23 __ Ter 29/08/23 M Eng. Elefrotécnico
CHAPEU DE COBERTURA ___ [ [57888€ |
20.1.17.1 Chapeu de cobertura do tipo CT, (@ 125mm) da marc Qua 26/07/23  Qua 26/07/23 1 UN/dia i 1 dia 368 Eq. Instal. AVACFRENTE F ME77,82€ Técnico De Avaci2l;Ci
Técnico De Avac Qua 26/07/23  Qua 26/07/23 M Técnico De Avac 2
Ajudante De Técnico De Avac Qua 26/07/23  Qua 26/07/23 M Ajudante De Técnico DeA 1
374 [201.17.2 Chapeu de cobertura do tipo CT, (@ 200mm) da marc 1UN Qua 26/07/23  Qua 26/07/23 1 UN/dia 1.dia 3731l Eq. Instal. AVACFRENTE F ME 159,93 € Técnico De Avaci2;
Técnico De Avac Qua 26/07/23  Qua 26/07/23 M Técnico De Avac 2
Ajudante De Técnico De Avac Qua 26/07/23  Qua 26/07/23 Nao M Ajudante De Técnico De AV| 1
Chapeu de cobertura do tipo CT, (@ 400mm) da marc 1UN Qua 26/07/23  Qua 26/07/23 1 UN/dia 1 dia 3741l 378 Nao Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 341,13 € Técnico De Avac|2]Ci. Equr
Técnico De Avac Qua 26/07/23 Qua 26/07/23 Nao Técnico De Avac 2
Ajudante De Técnico De Avac Qua 26/07/23 _ Qua 26/07/23 Nao Ajudante De Técnico De A r 1
—_-m_m——-ma__—
___-EE ——-m | 1s783e | r
E1.....700 x400 mm 1UN Qui 27/07/23  Qui 27/07/23 1 UN/dia 1 dia 1dia375 Eq. Instal. AVACFRENTE F ME 157,83 € Técnico
Ajudante De Técnico De Avac Qui 27/07/23  Qui 27/07/23 0 dias M Ajudante De Técnico DeA\h 1
Técnico Electromecanico Qui 27/07/23 _ Qui 27/07/23 0 dias M Técnico Electromecénico |1 1
___ - I L [249430€ | !
Cortina de ar com estrutura fabricada em chapa de ac Sex 28/07/23  Seq 31/07/23 1 UN/dia 4 dias 2 dias 378 383l Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E2 494,30 € Técnico De Avaci2];Ci. Equ!
Técnico De Avac Sex 28/07/23  Seg 31/07/23 0 dias Técnico De Avac Ir 2 112
Ajudante De Técnico De Avac Sex 28/07/23__Seg 31/07/23 0 dias Ajudante De Técnico De Ayl 101
——_-m-m:——-ma__— !
___-EE-EE__-E | l1e20t6e |
Bomba de calor sanitéria do tipo ar-aqua, com um tan Sex 28/07/23  Sex 28/07/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 3801l 3871l Nao Eq. Instal. AVACFRENTE F ME 1629,16 € Técnico T
Técnico De Avac Sex 28/07/23  Sex 28/07/23 0 dias Naéo M Técnico De Avac 2
Ajudante De Técnico De Avac Sex 28/07/23  Sex 28/07/23 0 dias Naéo M Ajudante De Técnico De A 1
Técnico Electromecanico Sex 28/07/23__ Sex 28/07/23 0 dias Nao M Técnico Electromecénico 1
| | | sSex2807/23 Sex28/07/23 [ dAdia  1di [ [ Na& [ [ = [2845€ | !
———-m-m——-ma_—— !
Valvula de seccionamento do tipo macho esférl |__Sex28/07/23 Sex28/07/23 | _ddia ____dda ______| ___ | ___No_______ _____ | ___________| ___  [8490€ _______| !
VALVULA DE RETENCAO ROSCADA TIPO P! 3UN Sex 25/07/23 Sex 28/07/23 3 UN/dia i 1 dia 38311 388l Eq. Instal. AVACFRENTE F ME 84,90 € Técnico De Avaci2];Ci. Eau
Técnico De Avac Sex 28/07/23  Sex 28/07/23 N M Técnico De Avac 2
Ajudante De Técnico De Avac Sex 28/07/23  Sex 28/07/23 a M Ajudante De Técnico De A 1
Valvula de sequranca de membrana com ligagdes sel 1UN Sex 28/07/23  Sex 28/07/23 1 UN/dia 1 dia 38711 39011 Eq. Instal. AVACFRENTE F ME 3243 € Técnico De Avaci2];Ci. Eau
Técnico De Avac Sex 28/07/23  Sex 28/07/23 M Técnico De Avac 2
Ajudante De Técnico De Avac Sex 28/07/23__ Sex 28/07/23 M Ajudante De Técnico De A 1
| VALVULA MISTURADORATERMOSTATICA | | | Sex28/07/23 Sex28/07/23 | _ didia_____ddia ______| ___q
A vélvula termostatica com cartucho substituivel te 1UN Sex 28/07/23  Sex 28/07/23 1 UN/dia i 1 dia 3881 393 Nao Eq. Instal. AVACFRENTE F ME 101,12 € Técnico De Avaci2];Ci. Equ!
Técnico De Avac Sex 28/07/23  Sex 28/07/23 0 dias Néo Técnico De Avac [1f 2
Ajudante De Técnico De Avac Sex 28/07/23__ Sex 28/07/23 0 dias Nao Ajudante De Técnico De Ayl 1
—_-m_m——-ma__—
__ |___1dia I
Seq 31/07/23 Seq 31/07/23 2 UN/dia 1 dia 1 dia 390 39611 Nao Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 92,60 € Técnico De Avacm Ci. Eqdr\
Tecmco De Avac Seg 31/07/23  Seq 31/07/23 0 dias Na“a Técnico De Ava [1f 2
judante De Técnico De Avac Seg 31/07/23__ Seg 31/07/23 0 dias Ajudante De Teonico De At 1
___-EE_EE—_-E___
202.4.1.1 Vaso de expansao fechado, capacidade 8 L, da C/ Seq 31/07/23 Seq 31/07/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 39311 3971l Eq. Instal. AVACFRENTE F ME 53,02 € Técnico De Avaci2l;Ci
Técnico De Avac Seq 31/07/23Seq 31/07/23 0 dias Nai M Técnico De Avac 2
Ajudante De Técnico De Avac Seq 31/07/23Seq 31/07/23 0 dias a M Ajudante De Técnico De 1
397 [202.4.12 Suporte mural para o vaso de expans@o, incluido ¢ 1UN Seq 31/07/23  Seq 31/07/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 39611 326 Nao Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 51,45€ i i. E
Técnico De Avac Seqg 31/07/23_Seq 31/07/23 o dlas Nao Técnico De Avac 2
Ajudante De Técnico De Avac Seq 31/07/23__ Seq 31/07/23 Nao Ajudante De Técnico De A 1
———-m——-ma_——
|_____Fornecimento e montagem do eguipamentos eléctric. | _____| ——-ma__—
Fornecimento e montagem de: - Quadro eléctrico Q.A 1vg Qua 27/09/23 Qua 27/09/23 1 dia 1 dia 284 Néo Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F M;E 6 174,00 € Eng. 6
Electricista Qua 27/09/23  Qua 27/09/23 0 dias Nao M Electricista 2
Ajudante De Electricista Qua 27/09/23  Qua 27/09/23 0 dias Nao M Ajudante De 1
Eng. Eletrotécnico Qua 27/09/23 _ Qua 27/09/23 0 dias Nao M Eng. Elefrotécnico 1
____ s | | ___Nio e ———e 3 241035 €|
Realizacao de todos os trabalhos e ensaios necessar Qua 02/08/23  Ter 08/08/23 5 dias 331 Nao Eq. Instal. AVACFRENTE F M:E 360,15 € Técnico Electromecanico; Tl
Técnico De Avac Qua 02/08/23  Ter 08/08/23 Nao M Técnico De Avac 2
Ajudante De Técnico De Avac Qua 02/08/23  Ter 08/08/23 Nao M Ajudante De Técnico De A 1
Técnico Electromecénico Qua 02/08/23  Ter 08/08/23 Nao M Técnico Electromecanico 1
403 [20.3.2.2 Fornecimento de todos os valores de afinacdes e reqt Qua 02/08/23  Ter 08/08/23 i 5 dias 331 Nao Eq. Instal. AVACFRENTE F ME 360,15 € Técnico
Técnico De Avac Qua 02/08/23  Ter 08/08/23 Nao M Técnico De Avac 2
Ajudante De Técnico De Avac Qua 02/08/23  Ter 08/08/23 Nao M Ajudante De Técnico De A 1
Técnico Electromecénico Qua 02/08/23  Ter 08/08/23 Nao M 1
404 20.3.2.3 Elaboracao e fomecimento de Telas Finais de toda a Qua02/08/23  Ter 08/08/23 i 5 dias 331 Nao Eq. Instal. AVACFRENTE F ME 565,95 €
Técnico Electromecénico Qua 02/08/23  Ter 08/08/23 Nao M 1
405 [203.24 Elaboracao e fomecimento de Manual de Funcioname Qua 02/08/23  Ter 08/08/23 - 7 dias 5 dias 331 Nao Eq. Instal. AVACFRENTE F ME 257,25 € Técnico Electromecanico;C|
Técnico Electromecénico Qua 02/08/23  Ter 08/08/23 0 dias Naéo M Técnico Electromecénico 1
406 [203.25 Elaboracao e fomecimento de Manual de Manutencac Qua 02/08/23  Ter 08/08/23 i 5 dias 331 Nao Eq. Instal. AVACFRENTE F ME 154,35 € Técnico ani
Técnico Electromecénico Qua 02/08/23  Ter 08/08/23 Nao Técnico Electromecanico 1
407 20.3.26 Formacéo a pessoal técnico qualificado (no ambito dc Qua 02/08/23  Ter 08/08/23 i 5 dias 331 Nao Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 308,70 € écni
Técnico Electramecamco Qua 02/08/23  Ter 08/08/23 Nao M 1
408 20.3.2.7 de pecas (et Qua 02/08/23  Ter 08/08/23 i 5 dias 331 Nao Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 1234,80 € Técnico De Avaci2];Ci. Eau
Tacnico Do Avac Qua 02/08/23  Ter 08/08/23 Néo Técnico De Avac 2
Ajudante De Técnico De Avac Qua 02/08/23 _ Ter 08/08/23 Nao Ajudante De Técnico De A 1
——_-mm—— ___
———-m-m——-ma_——
|_____Rede de incéndio armada em PE enterradaincluindd || _Sex09/06/23 _Sex16/06/23 8 ——-ma__—
21.1.1.0 DN 100 mm 70ml Sex og/ue/za Qua 14/05/23 17 5 mi/dia i 4 dias 187 Nao Eq. Instal. Hidraulicas FRENTE F ME 1423,10 € Picheleiro;Ajudante De Pict
Picheleiro Sex 09/06/23  Qua 14/06/23 Nao M Picheleiro 1
Ajudante De Picheleiro Sex 09/06/23  Qua 14/06/23 Nao M Ajudante De Picheleiro 1
Chefe De Equipa Picheleiro Sex 09/06/23  Qua 14/06/23 Nao M Chefe De Equipa Picheleird 1
413 21.1.1.2 DN 50 mm Qui 15/06/23  Sex 16/06/23 5 mi/dia i 2 dias412 414434 Nao Eq. Instal. Hidraulicas FRENTE F M;E 90,10 € Picheleiro;Ajudante De Pict
Picheleiro Qui 15/06/23  Sex 16/06/23 Néo M Picheleiro 1
Ajudante De Picheleiro Qui 15/06/23  Sex 16/06/23 Néo M Ajudante De Picheleiro 1
Chefe De Equipa Picheleiro Qui 15/06/23  Sex 16/06/23 Néo M Chefe De Equipa Picheleird 1
414 2112 Fornecimento e aplicacéo de Marco de incéndio, seqund Seq 19/06/23  Seq 19/06/23 2 UN/dia i 1diad13 415 Nao Eq. Instal. Hidraulicas FRENTE F ME 1.955,10 € Picheleiro;Ajudante De Pict
Picheleiro Seq 19/06/23Seq 19/06/23 Naéo M Picheleiro It
Ajudante De Picheleiro Seq 19/06/23 Seq 19/06/23 Néo M Ajudante De Picheleiro 1|
Chefe De Equipa Picheleiro Seq 19/06/23Seq 19/06/23 Néo M Chefe De Equipa 0
415 [21.1.3 Boca de incéndio amado do tipo carretel, com mangeira Ter 20/06/23  Ter 20/06/23 1 UN/dia 1diad14 416 Nao Eq. Instal. Hidraulicas FRENTE F M:E 349,86 € Picheleiro;Ajudante De Picfl|
Picheleiro Ter 20/06/23  Ter 20/06/23 Nao M Picheleiro It
Ajudante De Picheleiro Ter 20/06/23  Ter 20/06/23 Nao M Ajudante De Picheleiro 1|
Chefe De Equipa Picheleiro Ter 20/06/23  Ter 20/06/23 s Nao M Chefe De Equipa 0
416 [21.1.4 Ensaios, homologacéo da rede e todos os trabalhos nect Qua 21/06/23  Sex 23/06/23 - 3 dias 3 dias 415 Néo Eq. Instal. AVACFRENTE F ME 360,15 € Técnico T
écnico De Avac Qua 21/06/23  Sex 23/06/23 Nao M Técnico De Avac !
Ajudante De Técnico De Avac Qua 21/06/23  Sex 23/06/23 Nao M Ajudante De Técnico De Ayl
Técnico Electromecénico Qua 21/06/23 _ Sex 23/06/23 Nao M Técnico Electromecénico ||
____ = I e 5B242E !
de Plantas de Sex 06/10/23  Sex 06/10/23 3 UN/dia 1dia143 11:43111:43211 Nao Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME 277,68 € Aiudante De i1
Hiudanto b6 Bloctrcists Sex 06/10/23  Sex 06/10/23 Na M Ajudante De Electricista 1| 1
Eng. Eletrorecmca Sex 06/10/23  Sex 06/10/23 M Eng. Eletrotécnico It 1
419 [21.2.2 i em PVC rigidc 30UN Sex 06/10/23  Qua 11/10/23 7,5 UN/dia 6 dias 4 dias 418l 420 Nao Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME 249,30 € Ajudante De i
Ajudante be Electrlcrsta Sex 06/10/23  Qua 11/10/23 M A/udanre De. 11
Eng. Eletrorecmca Sex 06/10/23  Qua 11/10/23 M 11
420 [212.3 de pitog PANORAMIC( 3UN Qui 12/10/23  Qui 12/10/23 3 UN/dia 1 dia 1diad19 425 Nao Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME 55,44 € Aludante De Electricista;Cj.
Ajudante be Elecmclsta Qui12/10/23  Qui 12/10/23 M Ajudante De 1
Eng. Eletrotécn Qui 12/10/23_ Qui 12/10/23 a M Eng. Eletrotécnico 1
| SegurancaPassiva ____________ | | | Seg1610/23 Segd6r0r23 _____ | didia_____ddia _____| I T !
Barras Anti-Panico devidamente certificadas de acordo ¢ 1UN Seq 16/10/23  Seq 16/10/23 1 UN/dia 1 dia 1dia428 4231l Nao Eq. Serralharias FRENTE E E:M 181,30 € Ci. Ferr. Ligeira De Serralh¢
Ajudante De Serralheiro Seg 16/10/23  Seq 16/10/23 a M Ajudante De 1
Serralheiro Seq 16/10/23  Seq 16/10/23 & M Serralheiro 2
423 2132 Sirene de incéndio interior de 3 tons, com base e isolado 1UN Seq 16/10/23  Seq 16/10/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia422ll Nao Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME 50,84 € ng. 6
Electricista Seg 16/10/23  Seq 16/10/23 M Electricista 2
Ajudante De Electricista Seg 16/10/23  Seq 16/10/23 M Ajudante De 1
Eng. Eletrotécnico Seg 16/10/23__ Seg 16/10/23 M Eng. Eletrotécnico 1
424 __-EE_EE—_-E | ls273e
Fornecimento e montagem de extintores portateis, incluit Sex 13/10/23  Sex 13/10/23 2 UN/dia i 1 dia420 42611 B Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME 68,30 € Ajudante De
Electricista Sex 13/10/23  Sex 13/10/23 Nai M Electricista 2
Ajudante De Electricista Sex 13/10/23  Sex 13/10/23 M Ajudante De 1
Fornecimento e montagem de extintores portateis, incluit Sex 13/10/23  Sex 13/10/23 2 UN/dia 1 dia425ll 4271 Nao Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME 82,90 € Ajudante De
Electricista Sex 13/10/23  Sex 13/10/23 0 dias Néo M Electricista 2
Ajudante De Electricista Sex 13/10/23  Sex 13/10/23 0 dias Naa M Ajudante De 1
427 2143 Fornecimento e montagem de extintores méveis incluind Sex 13/10/23  Sex 13/10/23 1 UN/dia i 1 dia 4261l 42811 Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F M:E 306,20 € Aiudante De Electricista;Be|
Electricista Sex 13/10/23  Sex 13/10/23 Naa M Electricista It 2
Ajudante De Electricista Sex 13/10/23  Sex 13/10/23 Néo Ajudante De 1
Fornecimento e montagem de manta ignifuaa, dimensoe Sex 13/10/23  Sex 13/10/23 1 UN/dia i 1 dia 4271l 422 Nao Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F X é
Electricista Sex 13/10/23  Sex 13/10/23 Nao Electricista 2
Ajudante De Electricista Sex 13/10/23  Sex 13/10/23 Nao Ajudante De Electricista 1
Eng. Eletrotécnico Sex 13/10/23__ Sex 13/10/23 Nao Eng. Elefrotécnico 1
lluminag&o de Emergencia ———-m_m——-ma I
| Estes sistemas estdo devidamente contabilizadosnores | | Sex06/10/23 Sex06/10/23 latgl [ | Nad [ 1
[ Sistema Automaico de Deteccao delncendio | | | Sex 08/ owz Sex 06/10/23 __ [ 1
| Esles sistemas esto devidamente contabilizadosnores. | | Sex06/10/23] Sex06/10/23 | odia  Odias4t8l | | Nad [ 1
| Seo12/06/23 _Sex06/023 | I I
Fornecimento e colocacéo de Lancil tipo Artebel, modelo pa 404 5ml Seq 19/06/23  Qui 29/06/23 44,94 mi/dia i 9 dias413 :44011-5 dias Eq. Pré-Fabricados FRENTE H ME 9 655,42 € Trolha;Servente;
Servente Seg 19/06/23  Qui 29/06/23 M Servente 1
Trolha Seg 19/06/23  Qui 29/06/23 M Trolha 1
435 [22.2 i e col de betao incluindo & 1506,5m2 Sex30/06/23  Qui13/07/23 150,65 m2/dia 10 dias 434 436 Eq. Pav. Betuminosos FRENTE H ME 45 767,47 € Servente;Condutor Manobr:
Servente Sex 30/06/23  Qui 13/07/23 M Servente 1
Condutor Manobrador Sex 30/06/23  Qui 13/07/23 as M Condutor 1
436 223 i e colocacéo de calcada 6cm, calc 1232m2 Sex 14/07/23  Qui 27/07/23 123,2 m2/dia 14 dias 10 dias 435 444 Nao Eq. Calcadas FRENTE H M;E 39 239,20 € Calceteiro;Servente;Ci. Ferl
Calceteiro Sex 14/07/23  Qui 27/07/23 0 dias Néo M Calceteiro 11
Servente Sex 14/07/23  Qui 27/07/23 0 dias Néo M Servente 11
437 [224 F i e de Grés tipo Paviaré 143ml Sex 25/08/23  Ter 29/08/23 47,67 mi/dia 3 dias 91 N Eq. Ladrilhadores FRENTE D M:E3434,86 € Ladrilhador(2];Servente;
Ladrilhador Sex 25/08/23  Ter 29/08/23 M Ladrilhador
Servente Sex 25/08/23  Ter 29/08/23 M Servente
Fornecimento e colocacao de Tapete de entrada tipo FCCm 2UN Sex 06/10/23  Sex 06/10/23 2 UN/dia 1dia143 Eq. Tapete FRENTE D ME 1108,96 € Aplicador De Tapete;Ci. Act
Aplicador De Tapete Sex 06/1 a/za Sex 05/10/23 M \plicador De Tapete 1
Banco exterior, executado em betao armado, com acaba Seq 12/06/23 Seq 19/06/23 0,33 UN/dia i 6 dias434ll-5 dias  2:46111:45311 Eq. Trolha FRENTE C M:E1062,32 €
Servente Seq 12/06/23Seq 19/06/23 M 1
Trolha Seq 12/05/23 Seq 19/06/23 M 2
p __ | [8sa280e |
Caldeira para arvore tipo SIT, modelo basic 381 round Ter 20/05/23 Ter 20/06/23 1 UN/dia Eq. TrolhaFRENTE C M;E 842,80 € Servente;Trolhal2|:Ci. Ferr. !
Servente Ter 20/06/23  Ter 20/06/23 Naéo M Servente [t
Trolha Ter 20/06/23__ Ter 20/06/23 Nao M Trolha [1
| Equip28 | | | Sex2807/23 Qua02/08/23 ____ | 6 dias s | | Nso | _____ | 470400€ | !
Cancela tipo Dimep, com sensores de aproximacaoa 2 1 2UN Sex 28/07/23  Qua 02/08/23 0,5 UN/dia ias 4 dias 436 50 Nzofrolha e Eq. Instal. EléctricasFRENTE C ME 4 704,00 € Servente;Trolhal2]:Ci. Ferr.
Electricista Sex 28/07/23  Qua 02/08/23 Nao M Electricista
Servente Sex 28/07/23  Qua 02/08/23 Nao Servente
Trolha Sex 28/07/23  Qua 02/08/23 Nao Trolha
Ajudante De Electricista Sex 28/07/23 Qua 02/08/23 Nao Ajudante De
Eng. Eletrorecmca Sex 28/07/23__Qua 02/08/23 Nao Eng. Elefrotécnico
___ I T e —— 1870035 € | !
Forneclmentu e montagem de cafetaria e papelaria Sex 06/10/23  Qui 19/10/23 i 10 dias 143 Sim Eq. Mobilidrio FRENTE D E:M18700,35 € Gi. Ferr. De Aplicador De M1
Aplicador De Mobiliario Sex 06/10/23  Qui 19/10/23 a Sim Aplicador De Mobiliario |1 111
Ajudante Aplicador Mobilirio Sex 06/10/23__ Qui 19/10/23 Sim Ajudante Aplicador Mobiliar! 110
| oiversos [ [ | Seg1206/23 Sex20/10/23 | 13tdias  5diass [ | Naf [ | [5902965€ | !
|__Equpte _________ _ _ ________ | ______| __ . dda ______| | ___No ____ _____ | ___________ | ___  l15537.70€ | !
Fornecimento e instalacéo de Conjunto de barreiras retré Sex 04/08/23  Sex 04/08/23 1 UN/dia i 1 dia 450 Nao Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME 15 537,70 € Eng. i
Electricista Sex 04/08/23  Sex 04/08/23 Nao M Electricista 2
Ajudante De Electricista Sex 04/08/23  Sex 04/08/23 Nao M A/udanre De 1
_Eng. Eletrotécnico Sex 04/08/23  Sex 04/08/23 Nao M 1
450 [24.2 e colocacéo de Vedacéo tipo Betafence, série 48,23ml Qui03/08/23 Qui 03/08/23 48,23 mi/dia i 1diad44 449 Nao Eq. ias FRENTE E E:M20 195,35 € c| Forr. Ligeira De Serralhé
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DONO DE OBRA: Municipio da Nazaré
DESIGNAGAO DA EMPREITADA: Interface de Transportes Publicos - Av. do Municipio

DOCUMENTO: PLANO DE MAO-DE-OBRA

PRAZO: 494DIAS

Mod.312.05

ID |Cédigo Designagéo Quant. Un. Inicio Conclusdo  |Rendimento minimo Dias Dias Uteis Predecessoras Sucessoras [Critica Micro Frentes (Equipas) |Macro Frentes Grupo de |Custo Total Nomes de Recursos M1 M2 3 M4 M5 M6 M7 M9 M10 M11 12 M13 M15 M16 17 M18 M1
Admissivel Calendario Recursos [ | | | N | | | | | | | | | |
Ajudante De Serralheiro Qui 03/08/23  Qui 03/08/23 0 dias Néo Ajudante De U
Serralheiro Qui 03/08/23  Qui 03/08/23 0 dias Néo M Serralheiro U
451 243 Fornecimento e colocacéo de TV LCD, Tamanho 43\, entra 3UN Sex 20/10/23  Sex 20/10/23 3 UN/dia 1dia 1 dia446 45211:467 Sim Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F M;E 3 087,00 € N é ig!|
Electricista Sex 20/10/23  Sex 20/10/23 0 dias Sim M Electricista | 2
Ajudante De Electricista Sex 20/10/23  Sex 20/10/23 0 dias Sim M Ajudante De Electricista I 1
Eng. Eletrotécnico Sex 20/10/23  Sex 20/10/23 0 dias Sim M Eng. Eletrotécnico | 1
452 |24.4 Fornecimento e colocac&o de mini pc, e todos os trabalhos 1UN Sex 20/10/23  Sex 20/10/23 1 UN/dia 1dia 1.dia4511l Néo Eq. Instal. Eléctricas FRENTE F ME 1470,00 € N écni ig!|
Electricista Sex 20/10/23  Sex 20/10/23 0 dias Néo M Electricista 1| 2
Ajudante De Electricista Sex 20/10/23  Sex 20/10/23 0 dias Néo M Ajudante De Electricista 1| 1
Eng. Eletrotécnico Sex 20/10/23  Sex 20/10/23 0 dias Néo M Eng. Eletrotécnico i 1
453 |24.5 Fornecimento e colocac&o de bancos tipo Amop série bancc 2UN Seq 12/06/23  Seg 12/06/23 2 UN/dia 1dia 1 dia4401l Néo sipamentos Urbanos, InfantisFRETNE G M;E1062,32 € Aplicador De i
Aplicador De Equipamentos Urbanos Seg 12/06/23  Seg 12/06/23 0 dias Néo M Aplicador De 1
Ajudante Aplicador Equipamentos Urbanos Seg 12/06/23  Seg 12/06/23 0 dias Nzo M Ajudante Aplicador Equipa 1
Fornecimento e instalacdo de Conjunto de Armarios em 1UN Qua 06/09/23  Qua 06/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 150 463 Sim Eq. Carpintarias FRENTE E M;E 2 597,00 € C: idante De (1
Carpinteiro Qua 06/09/23  Qua 06/09/23 0 dias Sim M Carpinteiro [1f
Ajudante De Carpinteiro Qua 06/09/23__ Qua 06/09/23 0 dias Sim M Ajudante De Carpinteiro 1]
p L L L Sex 06/10/23  Qui12/10/23 s L Naol L 1354025¢€ | !
Balcéo da bilheteira, com bancada e frente de balcao de 1UN Sex 06/10/23  Qui 12/10/23 0,2 UN/dia 7 dias 5 dias 143 459 Néo Eq. Mobiliario FRENTE D E:M3540,25 € Ci. Ferr. De Aplicador De M1
Aplicador De Mobiliério Sex 06/10/23  Qui 12/10/23 0 dias Néo M Aplicador De Mobiliario i
Ajudante Aplicador Mobiliario Sex 06/10/23__ Qui 12/10/23 0 dias Néo M Ajudante Aplicador Mobiliar
quip L | Sex13/10/23  Seg 16/10/23 s s L Naol L l520140€ | f
Banco corrido de 4 lugares de sala de espera tipo Levira 10UN Sex 13/10/23  Seq 16/10/23 5 UN/dia 4 dias 2 dias 457 Néo Eq. Mobiliario FRENTE D E:M5201,40 € Ci. Ferr. De Aplicador De M1
Aplicador De Mobiliério Sex 13/10/23  Seq 16/10/23 0 dias Néo M Aplicador De Mobiliario i 1
Ajudante Aplicador Mobiliario Sex 13/10/23 __Seq 16/10/23 0 dias Néo M Ajudante Aplicador Mobiliar 1
quip L | | Seg12006/23 Seg19/06/23 s I T L 5ias00€e | f
Banco e escada exterior, executado em betéo armado, ¢ 1UN Seq 12/06/23  Seg 19/06/23 0,17 UN/dia 8 dias 6 dias 44011 Néo Eq. TrolhaFRENTE C M;E5 145,00 € Servente;Trolha[2]:Ci. Ferr.|!
Servente Seg 12/06/23  Seq 19/06/23 0 dias Néo M Servente 1 1
Trolha Seg 12/06/23  Seg 19/06/23 0 dias Néo M Trolha [ 2
L EQUID 2T .. —rrr——CUi07/09123  Qui 07/09/23 I T L 508626 | !
Mesa alta tipo MorPortugal ref? 5424, com tampo em fen 1UN Qui07/09/23  Qui 07/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia455 133 Sim Eq. Carpintarias FRENTE E M;E 508,62 € Carpinteil judante De (!
Carpinteiro Qui 07/09/23  Qui 07/09/23 0 dias Sim M Carpinteiro [
Ajudante De Carpinteiro Qui 07/09/23 _ Qui 07/09/23 0 dias Sim M Ajudante De Carpinteiro 1]
quip L | Qua06/09/23  Qua 06/09/23 L ———C L lessote !
Lavatorio /Vazadouro ao pavimento, tipo Delabie, ref* 18 1UN Qua 06/09/23  Qua 06/09/23 1 UN/dia 1dia 1 dia 130 Néo Eq. Instal. Hidraulicas FRENTE F ME 685,01 € Picheleiro;Ajudante De Pich|!
Picheleiro Qua 06/09/23  Qua 06/09/23 0 dias Néo M eleiro U
Ajudante De Picheleiro Qua 06/09/23  Qua 06/09/23 0 dias Néo M Ajudante De Picheleiro i
Chefe De Equipa Picheleiro Qua 06/09/23__ Qua 06/09/23 0 dias Néo M Chefe De Equipa Picheleira!
L LM PEZA e o ——rr—— £523/10/23 _ Seg 30/10/23 s s L L sim L 1299292€ | f
Manutencéo e limpeza de todo o local da obra. No final da ¢ 1UN Seq 23/10/23  Seq 30/10/23 0,17 UN/dia 8 dias. 6 dias 451 468 Sim Ea. LimpezaFRENTE D ME2992,92 € Empregado De Limpezal2];|!
Empregado De Limpeza Seq 23/10/23 _ Seq 30/10/23 0 dias Sim M Empregado De Limpeza |1
Entrega Proviséria de Obra [ | Sea301023 Seg30/1023 | _oOdad ___ Odas3se7ot048 | Sm | | [ | !
Condicionante remocé&o de entulho do espaco a 05/08; confirmac Ter 30/08/22  Ter 30/08/22 1 dia 1dia? 12 Na il
Escavacédo de mais 483m3 483m3 Qua 14/09/22  Ter 20/09/22 98,3 7 dias 5 dias 12 20 Néo i
Ordem de execucao das redes enterradas com as alteracoes nas Qua 31/05/23  Qua 31/05/23 1dia 1dia? 172 Nao i
Constrangimento com a entrada da estrutura metalica devido ao p Sex 31/03/23  Sex 31/03/23 1dia 1 dia? 27 Sim L
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