



MUNICÍPIO DA NAZARÉ
Câmara Municipal

INFORMAÇÃO

ASSUNTO: REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO JUNTO AO PORTO DE ABRIGO - Trabalhos Complementares C.E.- 0102/07010401 PROJ. - 30/18	INFORMAÇÃO N.º: 49/DOMA-TRAN/2021
	NIPG: 2240/21
	DATA: 2021/03/02

DELIBERAÇÃO:

Deliberado em reunião de câmara realizada em/...../.....,

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr.

DESPACHO:

À Reunião
04-03-2021

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr.
Presidente da Câmara Municipal da Nazaré

CHEFE DE DIVISÃO:

Ao Sr. Carlos Mendes para inserir o assunto na OD da próxima RCM, conforme despacho do Sr. Presidente da Câmara.
04-03-2021

A Chefe de Divisão da DAF

Helena Pola, Dra.

VEREADOR(A)/CHEFE DE DIVISÃO:

Exmo. Sr. Presidente, Concordo com o exposto.
À consideração superior.
04-03-2021

O Chefe de Divisão da DOMA

João Santos, Engº

Exmo. Senhor
Chefe da DOMA

Relativamente à empreitada supracitada venho informar que o projeto de execução desta, foi objeto de aprovação por parte das **DGRM** (Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos), a qual faz as seguintes apreciações, entre outras:

- *"Com a realização da intervenção em análise, o acesso de equipamentos pesados, a utilizar em futuras intervenções no quebra-mar Norte ficaria impossibilitado, pelo que deverá o projeto de requalificação do parque de estacionamento prever um acesso rampeado a este quebra-mar capaz de suportar as cargas inerentes a este tipo de equipamentos. Propõe-se que este acesso se localize no enraizamento do quebra-mar Norte."*

Assim, e uma vez que esta condição é naturalmente atendida, torna-se necessária a execução de trabalhos complementares, uma vez que não está previsto em mapa de medições a realização dos trabalhos inerentes às condições impostas pela DGRM, nomeadamente o fornecimento de betão armado para a execução da rampa e de muros de suporte na rampa de acesso ao molhe Norte,

Para o efeito foi solicitado orçamento à firma Civibérica - Obras Civis, S.A., que nos apresentou o valor de 53.580,07 €, para a execução de todos os trabalhos descritos em mapa anexo a este documento.

Posto isto, submetem-se à apreciação e aprovação superiores os **Trabalhos Complementares** que orçam em 53.580,07 € (7,88 % do valor da adjudicação) acrescido de IVA à taxa de 6% (3.214,80 €) o que perfaz o total de **56.794,87 € (cinquenta e seis mil, setecentos e noventa e quatro euros e oitenta e sete cêntimos)**.

Estes trabalhos têm um prazo de execução de 15 (quinze) dias, e a sua revisão será feita aplicando-se a fórmula prevista em contrato.

Nota: Não foram anteriormente aprovados quaisquer trabalhos para a presente empreitada.

À consideração superior.

02-03-2021

Ana Hilário





MUNICÍPIO DA NAZARÉ
Câmara Municipal

MINUTA DE CONTRATO

**Empreitada de “Requalificação do Parque de Estacionamento junto ao Porto da Nazaré”
Trabalhos Complementares**

Aos ... dias do mês de ... do ano de dois mil e vinte e um, nesta Vila da Nazaré, Edifício dos Paços do Concelho, perante mim, Olinda Amélia David Lourenço, Técnica Superior, exercendo funções de Oficial Público do Município da Nazaré, conforme designação operada por Despacho do Presidente da Câmara de 23/10/2017, compareceram como outorgantes:

PRIMEIRO: Município da Nazaré, autarquia local, pessoa colectiva número 507012100, com domicílio no Edifício dos Paços do Concelho, Avenida Vieira Guimarães, 54, 2450-951 Nazaré, representada por Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Município da Nazaré, sito na Avenida Vieira Guimarães, com o C.C. n.º ..., emitido pela República Portuguesa, válido até ..., e com o NIF ..., outorgando na qualidade de Presidente da Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a), do n.º 1, do artigo 35.º do regime jurídico das autarquias locais, Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação em vigor.

SEGUNDO: (Adjudicatário, identificado por firma, sede, NIPC, registada na Conservatória de Registo Comercial de ..., com o capital social de ...), representada por (nome, domicílio, portador do ... (documento de identificação civil), n.º ..., emitido por ..., válido até ..., com o NIF ...) outorgando na qualidade de ..., resultante da ... (título que o habilita), nos termos expressos na ... (documento evidenciado para o efeito).

Verifiquei a identidade e qualidade da representação dos outorgantes, o primeiro por ser do meu conhecimento pessoal e a do segundo pela exibição do respetivo documento de identificação supra descrito.

Cláusula 1.ª

Objeto

O presente contrato compreende as cláusulas que regulam a realização de trabalhos complementares à empreitada de requalificação do Parque de Estacionamento junto ao Porto da Nazaré, conforme informação número 49/DOMA/2021, da Divisão de Obras Municipais e Ambiente.

Cláusula 2.ª

Contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual.



MUNICÍPIO DA NAZARÉ
Câmara Municipal

2. O contrato integra ainda, no mínimo, o Caderno de Encargos e a proposta adjudicada.

Cláusula 3.^a

Obrigações do Adjudicatário

Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no Caderno de Encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o Adjudicatário, as seguintes obrigações principais:

- A. A realização dos trabalhos a mais relativos à empreitada da requalificação do Parque de Estacionamento junto ao Porto da Nazaré;
- B. A realização da empreitada, em execução do contrato, no cumprimento das exigências legais, regulamentares e administrativas aplicáveis, e, de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projecto.

Cláusula 4.^a

Preço contratual

Pela realização dos trabalhos objecto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações constantes do mesmo, a CMN obriga-se a pagar ao adjudicatário o preço global de 53.580,07 € (cinquenta e três mil, quinhentos e oitenta euros e sete cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

Cláusula 5.^a

Prazo de Execução

O prazo de execução dos trabalhos é de 15 dias (quinze dias), incluindo Sábados, Domingos e Feriados.

Cláusula 6.^a

Plano de Trabalhos

O segundo outorgante deverá apresentar, para aprovação do primeiro outorgante, o plano de trabalhos ajustado.

Cláusula 7.^a

Consignação

O regime da consignação da obra, é o previsto no Código dos Contratos Públicos.

Cláusula 8.^a

Cessão



MUNICÍPIO DA NAZARÉ

Câmara Municipal

1. O primeiro outorgante não permite, qualquer cessão de posição contratual pelo adjudicatário, sem a sua autorização.
2. O segundo outorgante obriga-se, a não ceder a sua posição contratual, sem autorização do primeiro outorgante.

Cláusula 9.^a

Caução

O segundo outorgante prestará caução, com a retenção de dez pontos percentuais, em cada pagamento a realizado.

Cláusula 10.^a

Aspetos administrativos

- 1 - O objeto do presente contrato, foi adjudicado por deliberação de Câmara Municipal da Nazaré, do dia ___/___/2021.
- 2 - A minuta relativa ao presente contrato, foi aprovada por deliberação de Câmara Municipal da Nazaré, do dia ___/___/2021.
- 3 - O presente contrato, será suportado por conta das verbas inscritas no orçamento da Câmara Municipal da Nazaré para o ano económico de dois mil e vinte e um, sob a rubrica orçamental, com a classificação económica 0102/07010401.
- 4 - O encargo máximo resultante do presente contrato é de 56.794,87 € (cinquenta e seis mil, setecentos e noventa e quatro euros e oitenta e sete cêntimos).
- 5 - Cabimento n.º ___/2021.
- 6 - Compromisso n.º ___/2021.

Este contrato foi lido e o seu conteúdo explicado aos outorgantes, em voz alta, e na presença simultânea de todos.

Pelos representantes dos outorgantes, foi declarado que aceitam o presente contrato com todas as suas cláusulas e se obrigam ao seu fiel cumprimento.

Proposta TM01

OBRA:	P 438 - Requalificação do Parque de estacionamento junto ao Porto de Abrigo
EMPRESA:	Município de Nazaré

Artº	Designação	Un	Quant. contratual	Preço unitário	Valor contratual
1.	Trabalhos suplementares com preços novos				
1.1	Muro de betão armado				
1.1.1	Execução de muro em betão armado C40/45 com classe de exposição ambiental XS1 e A400 NR, rebocado e envernizado com verniz incolor mate para betão \Robbialac - ref. 051-0001\", ou equivalente, duas demãos a apilcar nas faces visíveis. Todas as arestas visíveis deverão ser biseladas. Será executado conforme desenhos de projecto, incluindo abertura e execução de fundações, transporte de produtos sobranes a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares	m3	53,50	650,00 €	34 775,00 €
1.1.2	Mais valia do art. 5.1 por alteração da classe do betão.	m3	18,00	22,00 €	396,00 €
1.2	Drenagem de águas residuais domésticas				
1.2.1	Fornecimento e execução de Tubagem Ø 160, enterrada a uma profundidade mínima de 1m medida no extradorso da tubagem e a tubagem de Ø 125 a 0.60m. Fornecimento e execução de caixa de visita principal será em aneis e cúpula de betão com tampa de FF D400 e as caixas de ramal serão quadradas com tampa FF B125.	vg	1,00	2 574,00 €	2 574,00 €
1.3	Rede Abastecimento de água				
1.3.1	Execução de Ramais domiciliarios incluindo tubagem, todas as movimentações de terras, acessórios e respetiva ligação	un	5,00	332,80 €	1 664,00 €
1.4	Sumidouros				
1.4.1	Fornecimento e execução de sumidouros absorventes e todos os seus trabalhos complementares	un	21,00	364,00 €	7 644,00 €
				Total	47 053,00 €
2	Trabalhos complementares a preços de contrato				
	Execução de muro M11 em betão armado C16/20 e A400 NR, rebocado e envernizado com verniz incolor mate para betão \Robbialac - ref. 051-0001\", ou equivalente, duas demãos a apilcar nas faces visíveis. Todas as arestas visíveis deverão ser biseladas. Será executado conforme desenhos de projecto, incluindo abertura e execução de fundações, transporte de produtos sobranes a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares	m3	11,40	572,55 €	6 527,07 €
				Total	6 527,07 €
TOTAIS					53 580,07 €

IMPRESSO	PAGINA
2021/03/12	1

PROPOSTA DE CABIMENTO

SERV. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
10	lara	2021/03/12	369	2021

DESCRIÇÃO DA DESPESA
INFORMAÇÃO N.º: 49/DOMA-TRAN/2021 - REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO JUNTO AO PORTO DE ABRIGO - Trabalhos Complementares

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

TIPO DESP: I20-VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS
ORGÂNICA : 0102 CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS
ECONÓMICA: 07010401 Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares
PLANO : 2018 I 30
MOBILIDADE INTERIORES - Construção e manutenção de arruamentos
Requalificação do Parque de Estacionamento Junto ao Porto da Nazaré

DOTAÇÃO DISPONÍVEL
57.125,00
A CABIMENTAR
56.794,87
SALDO APÓS CABIMENTO
330,13

EXTENSO

CINQUENTA E SEIS MIL SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO EUROS E OITENTA E SETE CÊNTIMOS

PROPOSTA CABIMENTADA EM 2021/03/12

--

AUTORIZAÇÃO _ / _ / _

--

PROCESSADO POR COMPUTADOR

A Chefe da Divisão Administrativa
e Financeira



Helena Póla

LISTAGEM DA CONSULTA DOS FUNDOS DISPONIVEIS

Entidade :	Município da Nazaré
Reporte :	2021 / MARÇO

Data :	12/03/2021
--------	------------

NATUREZA		
Mês		MARÇO
	Fundos Disponíveis-Atual	1 086 423,87 €

(informação extraída do programa Medidata-POCAL)

A Chefe da Divisão Administrativa e Financeira



Helena Pola (Dra)

