



MUNICÍPIO DA NAZARÉ
Câmara Municipal

INFORMAÇÃO

LOCAL: Rua Gil Vicente, nº 6 1º andar, Nazaré — Nazaré

ASSUNTO: “Pedido de Prorrogação de prazo obras area comum”

PROCESSO Nº: 272/22

REQUERIMENTO Nº: 2397/22

DELIBERAÇÃO:

Deliberado em reunião de câmara realizada em/...../.....,

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr.

DESPACHO:

À Reunião de Câmara
25-01-2023

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr.
Presidente da Câmara Municipal da Nazaré

CHEFE DE DIVISÃO:

À Dra. Paula Veloso
Para inserir na ordem do dia da
próxima reunião da Câmara
Municipal, conforme Despacho do Sr.
Presidente. 06-02-2023

Helena Pola

Chefe da Divisão Administrativa e Financeira

CHEFE DE DIVISÃO:

Exmo. sr. Presidente da Câmara Municipal da Nazaré,
Proponho, com base no teor da informação prestada pela competente comissão, o
deferimento por mais 60 dias do prazo para a conclusão das obras fixado em reunião de
câmara municipal realizada em 29.08.2022, com submissão ao órgão executivo para
tomada de decisão.

25-01-2023

Maria Teresa Quinto
Chefe de Divisão de Planeamento Urbanístico

INFORMAÇÃO

Exma. Sra. Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico,
Arq.ª Maria Teresa Quinto,

1. Trata-se de um processo de vistoria para verificação das condições de utilização e conservação do edificado.
2. A vistoria foi realizada em 08.06.2022, a partir da qual foi elaborado o auto de vistoria n.º 15/22.
3. Decorridos o período de audiência prévia aos interessados, a decisão final foi tomada por deliberação em Reunião de Camara de 29.08.2022, tendo sido determinado o prazo de 30 (trinta) dias para o início e o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão das obras (...).
4. O interessado foi notificado dessa decisão através do ofício com a referencia 2022,CMN,S,05,2677, datado de 02.09.2022.
5. Vem o interessado requerer a “prorrogação de prazo por um período de 60 dias, para continuidade e execução dos trabalhos, uma vez que houve vários fatores que os atrasam.
6. Assim, propõe-se:

a)- Que seja concedido a prorrogação de prazo por um período de 60 dias

19-01-2023




Nuno Ferreira
Engenheiro Civil

19-01-2023



Maria João Cristão, Arq.ª

25-01-2023



Vítor Hugo Sousa
Fiscal